

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"
 Стройка - Жилгой фонд.
 Объект - ул. Ленинградская 39

форма по ОКУД

по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	10.07.2023	01.06.2023	30.06.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2023 г.

Смета № , выполнение за июнь 2023
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____
 строительных работ _____ 16193 руб.
 монтажных работ _____ 11986 руб.
 Средства на оплату труда _____ 4207 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 160 руб.
 _____ 10,63 чел.час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Электрика							
1	1	Смена блок питания	ТЕРр67-6-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0.02	3925.44	79

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Накладные расходы от ФОТ							
	Сметная прибыль от ФОТ				91%		72	
	Всего с НР и СП				48%		38	
2	2	Стоимость блока	Счет	шт	2		189	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						94.09	188	
Накладные расходы							267	
Сметная прибыль							72	
Итого по разделу 1 Электрика :							38	
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							377	
Итого							377	
377 * 11.16							377	
Справочно, в базисных ценах:							4207	
Материалы							188	
ФОТ							79	
Накладные расходы							72	
Сметная прибыль							38	
Итого по разделу 1 Электрика							4207	
Раздел 2. Сантехника								
кв.48/56								
3	3	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	10 фасонных частей	0.3		430.5	129
		Накладные расходы от ФОТ			117%			39
		Сметная прибыль от ФОТ			74%			24
		Всего с НР и СП						192
4	4	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	ТЕР65-8-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода с фасонными частями	0.055		14696.99	808
		Накладные расходы от ФОТ			103%			49
		Сметная прибыль от ФОТ			52%			25
		Всего с НР и СП						882
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							937	
Накладные расходы								88
Сметная прибыль								49
Итого по разделу 2 Сантехника :								
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								192
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)								882
Итого								1074
1 074 * 11.16								11986

1	2	3	4	5	6	7	8
Справочно, в базисных ценах:							
	Материалы						784
	Машины и механизмы						87
	ФОТ						81
	Накладные расходы						88
	Сметная прибыль						49
	Итого по разделу 2 Сантехника						11986
ИТОГИ ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты по акту в базисных ценах						1204
	Накладные расходы						160
	Сметная прибыль						87
	Итого по акту:						
	Итого Строительные работы						11986
	Итого Монтажные работы						4207
	Итого						16193
	Справочно, в базисных ценах:						
	Материалы						972
	Машины и механизмы						87
	ФОТ						160
	Накладные расходы						160
	Сметная прибыль						87
	ВСЕГО по акту						16193

Сдал:  И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чайкина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Д.А.Чикунова
(должность, подпись, расшифровка)