

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"  
 Стройка - Жилгой фонд.  
 Объект - ул. Мира 2

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД

Код  
0322005

по ОКТО  
 по ОКТО  
 по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

номер  
 дата  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	06.07.2023	01.06.2023	30.06.2023

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2023 г.

Смета № , Выполнение за июнь 2023г  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 3939 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 43 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2,62 чел.час

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			стоимость, руб.
					количество	Цена за единицу, руб.	8	
<b>Раздел 1. Плотницкие работы</b>								
1	1	Смена дверных приборов: замки	ТЕРР56-12-5	100 шт. приборов	0.01	932,54		9
		Накладные расходы от ФОТ	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр					7
		Сметная прибыль от ФОТ			82%			6
		Всего с НР и СП			62%			22
2	2	Стоимость замка	Счет	шт	1	20,76		21

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м2 проемов	0.00384	13633.05	52
		Накладные расходы от ФОТ			118%		
		Сметная прибыль от ФОТ			63%		
		Всего с НР и СП					60
4	4	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м2 покрытия	0.00415	15322.3	64
		Накладные расходы от ФОТ			120%		
		Сметная прибыль от ФОТ			65%		
		Всего с НР и СП					75
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Плотницкие работы :							
Проемы (ремонтно-строительные)							
Деревянные конструкции							
Кровли							
Итого							
178 * 11.16							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Плотницкие работы							
<b>Раздел 2. Сантехника</b>							
М/к							
5	5	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	ТЕРр65-8-2 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м трубопровода с фасонными частями	0.0025	14696.99	37
		Накладные расходы от ФОТ			103%		
		Сметная прибыль от ФОТ			60%		
		Всего с НР и СП					40
6	6	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	10 фасонных частей	0.2	430.5	86

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Накладные расходы от ФОТ						29	
	Сметная прибыль от ФОТ				130%		20	
	Всего с НР и СП				89%		135	
	Итого прямые затраты по разделу в Базисных Ценах							123
	Накладные расходы							123
	Сметная прибыль							31
	<b>Итого по разделу 2 Сантехника :</b>							21
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							40
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							135
	Итого							135
	175 * 11.16							175
	Справочно, в Базисных ценах:							1953
	Материалы							52
	Машины и механизмы							57
	ФОТ							24
	Накладные расходы							31
	Сметная прибыль							21
	<b>Итого по разделу 2 Сантехника</b>							<b>1953</b>
	<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
	Итого прямые затраты по акту в Базисных Ценах							269
	Накладные расходы							50
	Сметная прибыль							34
	<b>Итого по акту:</b>							
	Проемы (ремонтно-строительные)							43
	Деревянные конструкции							60
	Кровли							75
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							40
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							135
	Итого							353
	353 * 11.16							3939
	Справочно, в Базисных ценах:							
	Материалы							179
	Машины и механизмы							57
	ФОТ							43
	Накладные расходы							50
	Сметная прибыль							34
	<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>3939</b>

1

2

3

Сдав:



4  
И.В.Ермолаева  
(должність, підпись, расшифровка)

Принял:



Е.П.Чашина  
(должність, підпись, расшифровка)

Тех.смотритель:



Т.Ю.Романенко  
(должність, підпись, расшифровка)

6

7

8