

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилищный фонд.
 Объект - Мира 4

Форма по ОКУД

Код
 0322005

по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9	06.07.2023	01.06.2023	30.06.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2023 г.

Смета № , Выполнение за июнь 2023г
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): _____ 35310 руб.
 Средства на оплату труда _____ 479 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 36,97 чел.час

по порядку по смете	Номер по позиции	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
Раздел 1. Кровельные работы							
1	2		4	5	6	7	8
1	1	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	ТЕР11-01-004-05 Триказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 изолируемой поверхности	0,015	1498,8	22
		Накладные расходы от ФОТ			123%		7
		Сметная прибыль от ФОТ			75%		5
		Всего с НР и СП					34
		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					22

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Накладные расходы							
	Сметная прибыль							
	Итого по разделу 1 Кровельные работы :							
	Полы						5	
	Итого						34	
	34 * 11.16						34	
	Справочно, в базисных ценах:						379	
	Материалы							
	Машины и механизмы						13	
	ФОТ						3	
	Накладные расходы						6	
	Сметная прибыль						7	
	Итого по разделу 1 Кровельные работы						5	
	Раздел 2. Сантехника						379	
	отопление							
	<i>водопод</i>							
2	2	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 15 мм	ТЕРр65-5-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 шт.	0.2		3832.07	766
		Накладные расходы от ФОТ						213
		Сметная прибыль от ФОТ						124
		Всего с НР и СП						1103
3	3	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	ТЕРр65-5-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 шт.	0.1		3832.07	383
		Накладные расходы от ФОТ						107
		Сметная прибыль от ФОТ						62
		Всего с НР и СП						552
4	4	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 25 мм	ТЕРр65-5-2 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 шт.	0.04		7557.82	302
		Накладные расходы от ФОТ						55
		Сметная прибыль от ФОТ						32
		Всего с НР и СП						389
5	5	Смена стонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	ТЕРр65-16-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 стонов	0.1		1884.21	188
		Накладные расходы от ФОТ						39
		Сметная прибыль от ФОТ						23
		Всего с НР и СП						250

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	Смена стогов у трубопроводов диаметром: до 25 мм	ТЕРр65-16-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 стогов	0.04	2930.83	117
		Накладные расходы от ФОТ					
		Сметная прибыль от ФОТ					
		Всего с НР и СП					
7	7	Резьба, диаметром: до 15 мм	ТСЦ-302-1244 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	20	16.83	23 13 153 337
		Накладные расходы от ФОТ					
		Сметная прибыль от ФОТ					
		Всего с НР и СП					
8	8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	ТЕРр65-9-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода	0.02	6324.44	126
		Накладные расходы от ФОТ					
		Сметная прибыль от ФОТ					
		Всего с НР и СП					
9	9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	ТЕРр65-9-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода	0.02	6998.44	24 14 164 140
		Накладные расходы от ФОТ					
		Сметная прибыль от ФОТ					
		Всего с НР и СП					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Сантехника :							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Итого							
3 130 * 11.16							
Итого по разделу 2 Сантехника							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Сантехника							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
2381							
494							
289							

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по акту:							
Полы							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Итого							34
3 164 * 11.16							3164
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							35310
Машины и механизмы							1892
ФОТ							10
Накладные расходы							479
Сметная прибыль							494
ВСЕГО по акту							35310

Сдал:  И. В. Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е. П. Чашина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т. Ю. Романенко
(должность, подпись, расшифровка)