

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - Мира 6/1

| | |
|---------------|---------|
| форма по ОКУД | Код |
| по ОКПО | 0322005 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

| | |
|--------------|--|
| номер | |
| дата | |
| Вид операции | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------|--------------------|
| номер документа | Дата составления | с | Отчетный период по |
| 11 | 08.09.2023 | 01.08.2023 | 31.08.2023 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2023г. г.

Смета № , выполнение за август 2023г.
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 18641 руб.
 Средства на оплату труда _____ 311 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 24,3 чел. час


| по порядку | позиции по смете | Наименование работ | номер единичной расценки | единица измерения | Выполнено работ | | |
|------------|------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Раздел 1. Сантехника


| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------|-----|---------|------|
| 1 | 1 | Смена вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром: | ТЕРр65-5-1 | 100 шт. | 0,3 | 3832,07 | 1150 |
| | | до 15 мм | Приказ Минстроя России от 13.03.15 №1771/пр | | | | |
| | | НР (320 руб.); 103% от ФОТ (311 руб.) | | | | | |
| | | СГ (187 руб.); 60% от ФОТ (311 руб.) | | | | | |

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах _____ 1150
 Накладные расходы _____ 320

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|---|---|---|---|--------------|
| Сметная прибыль | | | | | | | 187 |
| Итого по разделу 1 Сантехника : | | | | | | | 187 |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 1657 |
| 1 657 * 11.25 | | | | | | | 18641 |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 837 |
| Машины и механизмы | | | | | | | 2 |
| ФОТ | | | | | | | 311 |
| Накладные расходы | | | | | | | 320 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 187 |
| Итого по разделу 1 Сантехника | | | | | | | 18641 |
| ИТОГИ ПО АКТУ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | | | | | | | 1150 |
| Накладные расходы | | | | | | | 320 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 187 |
| Итого по акту: | | | | | | | |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | | | | | | | 1657 |
| Итого | | | | | | | 1657 |
| 1 657 * 11.25 | | | | | | | 18641 |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | 837 |
| Машины и механизмы | | | | | | | 2 |
| ФОТ | | | | | | | 311 |
| Накладные расходы | | | | | | | 320 |
| Сметная прибыль | | | | | | | 187 |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | 18641 |

Сделал:  И.В.Ермолаева
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чащина
 (должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко
 (должность, подпись, расшифровка)