

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул. Мира 6/2

форма по ОК/УД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	10.01.2024	01.12.2023	31.12.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2023г. г.

Смета №, выполнение за декабрь
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____
 строительных работ _____ 818 руб.
 монтажных работ _____ 307 руб.
 Средства на оплату труда _____ 511 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 19 руб.
 _____ 1,46 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Электрика <i>2ч, 1шт</i>							
1	1	Смена светильников: с лампами накаливания <i>НР (11 руб.): 91% от ФОТ (12 руб.) СЛГ (6 руб.): 48% от ФОТ (12 руб.)</i>	ТЕРр67-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр</i>	100 шт.	0.01	1208.52	12
2	2	Стоимость светильника	Счет	шт	1	16.32	16
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							28

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика :							
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
45 * 11.36							45
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика							
Раздел 2. Плотницкие работы							
3	3	Смена дверных приборов: пружины НР (6 руб.): 90% от ФОТ (7 руб.) СТ (3 руб.): 47% от ФОТ (7 руб.)	ТЕРр56-12-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	100 шт. приборов	0.01	1785.26	18
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Плотницкие работы :							
Проемы (ремонтно-строительные)							
Итого							
27 * 11.36							27
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Плотницкие работы							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сметная прибыль								818
ВСЕГО по акту								

Сдал:  И. В. Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е. П. Чашина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех. смотритель:  Л. А. Чикунова
(должность, подпись, расшифровка)