

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - Мира 6/4

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
16	06.07.2023	01.06.2023	30.06.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2023 г.

Смета №, выполнение за июнь
 Основание -
 Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 54629 руб.
 строительно-монтажных работ _____ 53256 руб.
 монтажных работ _____ 1373 руб.
 Средства на оплату труда _____ 200 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 15,17 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Электрика							
1	1	Смена светильников: с лампами накаливания	ТЕРр67-8-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0.01	1208,52	12
		54 - 3-2-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы от ФОТ						
	Сметная прибыль от ФОТ				91%		
	Всего с НР и СП				48%		
2	2	Стоимость светильника	Счет	шт	1	16,65	17
3	3	Смена пакетных выключателей	ТЕРр67-7-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0.01	6158,36	62
		Накладные расходы от ФОТ					
		Сметная прибыль от ФОТ					
		Всего с НР и СП			91%		10
					48%		5
							77
		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					91
		Накладные расходы					21
		Сметная прибыль					11
		Итого по разделу 1 Электрика :					123
		Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)					123
		Итого					123
		123 * 11.16					1373
		Справочно, в базисных ценах:					
		Материалы					68
		ФОТ					23
		Накладные расходы					21
		Сметная прибыль					11
		Итого по разделу 1 Электрика					1373
		Раздел 2. Кровельные работы					
		кв.28.30.43.73.74.					
4	4	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавленных рулонных материалов: в один слой	ТЕРр58-7-7 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытие	0.08	10236,53	819
		Накладные расходы от ФОТ					
		Сметная прибыль от ФОТ			90%		43
		Всего с НР и СП			46%		22
5	5	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м примыканий	0.27	13543,1	884
		Накладные расходы от ФОТ					
		Сметная прибыль от ФОТ			109%		3657
		Всего с НР и СП			57%		140
							73
							3870


1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой	ТЕР12-01-015-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 изолируемой поверхности	0.01	1640.81	16
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			109% 57%		1 1 18
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Кровельные работы :							
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							
Кровли							
Итого							
4 772 * 11.16							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Кровельные работы							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
ВСЕГО по акту							
54629							

ИТОГИ ПО АКТУ:

Сдал:  И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Принял:  Е.П. Чащина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех. Смотритель:  Л.А. Чикунова
(должность, подпись, расшифровка)