

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул. Плеханова 3

Форма по ОКУД

Код
 0322005

по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
17	10.01.2024	01.12.2023	31.12.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2023г. г.

Смета № , выполнение за декабрь
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1851 руб.
 строительно-монтажных работ _____ 1624 руб.
 Монтажных работ _____ 227 руб.
 Средства на оплату труда _____ 46 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 3,92 чел.час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			стоимость, руб.
					количество	Цена за единицу, руб.	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел 1. Электрика								
1	1	Смена патронов НР (4 руб.): 91% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 48% от ФОТ (4 руб.) <i>3мод - 7ампер</i>	ТЕР67-11-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0.01	1435.2	14	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								
Накладные расходы								
								14
								4

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика :							
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							
Итого	20 * 11.36						20
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика							
Раздел 2. Плотницкие работы							
2	2	Смена Дверных приборов: пружины НР (6 руб.): 90% от ФОТ (7 руб.) СПГ (3 руб.): 47% от ФОТ (7 руб.)	ТЕР р56-12-7 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 шт. приборов	0.01	1785.26	18
3	3	Смена Дверных приборов: шпингалеты НР (32 руб.): 90% от ФОТ (35 руб.) СПГ (16 руб.): 47% от ФОТ (35 руб.)	ТЕР р56-12-2 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 шт. приборов	0.02	3347.2	67
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Плотницкие работы :							
Проемы (ремонтно-строительные)							
Итого	143 * 11.36						143
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Плотницкие работы							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							1624
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
							53

1	2	3	4	5	6	7	8
ФОТ							46
Накладные расходы							42
Сметная прибыль							22
ВСЕГО по акту							1851

Сдал:  И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чашина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко
(должность, подпись, расшифровка)