

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"
 Стройка - Жилгой фонд.
 Объект - ул. Плеханова 3

Форма по ОКУД

Код
0322005

по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
23	06.07.2023	01.06.2023	30.06.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2023 г.

Смета № , выполнение за июнь 2023г
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда _____
 Сметная трудоемкость _____

98219 руб.
 1484 руб.
 92,19 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
Раздел 1. Кровельные работы							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Устройство примыканий кровель из наплавлемых материалов к стенам и парапегтам высотой: до 600 мм без фартуков	ТЕР12-01-004-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	100 м примыканий	0.03	13543,1	406

кв. 179.33.213.

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				120% 65%		17 9
2	Установка стальной гильзы и фаргуга при обделке мест примыкания мягкой кровли	ТЕРр58-23-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	1 Место	1		114.91	432 115
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП				83% 65%		88 69
3	Бикрос: ОКП, СКП, ЭКП	ТССЦ-101-3337 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	м2	0.5		16.5	272 8
4	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	ТЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 изолируемой поверхности	0.002	123% 75%	1498.8	1 1 5
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Кровельные работы :							
Кровли							
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							
Полы							
Итого							
717 * 11.16							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Кровельные работы							
Раздел 2. Плотницкие работы <i>1 кв. м/кв. м</i>							
5	5	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0.0048	15322.3	74
Итого по разделу 2 Плотницкие работы							
8002							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			120% 65%		
6	6	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны	ТЕР10-01-044-12 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 проемов	0.0013	13633.05	87
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			118% 63%		18
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Плотницкие работы :							
Кровли							
Деревянные конструкции							
Итого							
107 * 11.16							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Плотницкие работы							
1194							
Раздел 3. Сантехника							
Подвал ГВС							
7	7	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	ТЕРр65-5-2 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0.02	7557.82	151
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			103% 60%		27
8	8	Смена стонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	ТЕРр65-16-2 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 стонов	0.01	2930.83	194
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			103% 60%		29
							4
							39

1	2	3	4	5	6	7	8	
9	9	Резьба, диаметром: до 32 мм	ТССЦ-302-1247 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	шт.	1		49.5	50
10	10	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, коллен, патрубков, переходов, муфт	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	10 фасонных частей	0.2		430.5	86
		Накладные расходы от ФОТ			130%			29
		Сметная прибыль от ФОТ			89%			20
		Всего с НР и СП						135
11	11	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 15 мм	ТЕРР65-5-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 шт.	0.04		3832.07	153
		Накладные расходы от ФОТ						42
		Сметная прибыль от ФОТ			103%			25
		Всего с НР и СП			60%			220
кв. 92/88 ПБС								
12	12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	ТЕРР65-9-10 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м трубопровода	0.02		6913	138
		Накладные расходы от ФОТ			103%			47
		Сметная прибыль от ФОТ			60%			28
		Всего с НР и СП						213
13	13	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	ТЕРР65-9-11 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м трубопровода	0.05		8836.46	442
		Накладные расходы от ФОТ			103%			108
		Сметная прибыль от ФОТ			60%			63
		Всего с НР и СП						613
14	14	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, коллен, патрубков, переходов, муфт	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	10 фасонных частей	0.5		430.5	215
		Накладные расходы от ФОТ			130%			73
		Сметная прибыль от ФОТ			89%			50
		Всего с НР и СП						338
15	15	Резьба, диаметром: до 20 мм	ТССЦ-302-1245 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	шт.	2		19.8	40

1	2	3	4	5	6	7	8
Подвал отопление							
16	16	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 15 мм	ТЕРр65-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 шт.	0.3	3832.07	1150
		Накладные расходы от ФОТ			103%		320
		Сметная прибыль от ФОТ			60%		187
		Всего с НР и СП					1657
17	17	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	ТЕРр65-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 шт.	0.1	3832.07	383
		Накладные расходы от ФОТ			103%		107
		Сметная прибыль от ФОТ			60%		62
		Всего с НР и СП					552
18	18	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 25 мм	ТЕРр65-5-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 шт.	0.03	7557.82	227
		Накладные расходы от ФОТ			103%		40
		Сметная прибыль от ФОТ			60%		23
		Всего с НР и СП					290
19	19	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, коллен, патрубков, переходов	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	10 фасонных частей	5.4	430.5	2325
		Накладные расходы от ФОТ			130%		779
		Сметная прибыль от ФОТ			89%		533
		Всего с НР и СП					3637
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 3 Сантехника :							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
Итого							
7 977 * 11.16							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу 3 Сантехника							89023
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							6013
Накладные расходы							1693
Сметная прибыль							1095
Итого по акту:							
Кровли							519
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							280
Полы							5
Деревянные конструкции							20
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							3828
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							4149
Итого							8801
8 801 * 11,16							98219
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							3080
Машины и механизмы							1752
ФОТ							1484
Накладные расходы							1693
Сметная прибыль							1095
ВСЕГО по акту							98219

Сдал:  И. В. Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е. П. Чашина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т. Ю. Романенко
(должность, подпись, расшифровка)