

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд
 Объект - ул. Плеханова 5/1

форма по ОКВД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период по	
		с	по
26	06.07.2023	01.06.2023	30.06.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2023 г.

Смета №, выполнение за июнь
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 56179 руб.
 строительных работ _____ 55320 руб.
 монтажных работ _____ 859 руб.
 Средства на оплату труда _____ 801 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 62,21 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Электрика							
1	1	Смена автом. выключателей	ТЕРр67-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0.01	6158.36	62

1.	2	3	4	5	6	7	8	
	Накладные расходы от ФОТ				91%		10	
	Сметная прибыль от ФОТ				48%		5	
	Всего с НР и СП						77	
	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							62
	Накладные расходы							10
	Сметная прибыль							10
	Итого по разделу 1 Электрика :							5
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							77
	Итого							77
	77 * 11.16							77
	Справочно, в базисных ценах:							859
	Материалы							
	ФОТ							51
	Накладные расходы							11
	Сметная прибыль							10
	Итого по разделу 1 Электрика							10
	Раздел 2. Сантехника							5
	859							
М/к	<i>Н.нов.</i>							
2	2	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 15 мм	ТЕРР65-5-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 шт.	0.02	3832.07	77	
		Накладные расходы от ФОТ			103%		22	
		Сметная прибыль от ФОТ			52%		11	
		Всего с НР и СП					110	
3	3	Резьба, диаметром: до 15 мм	ТССЦ-302-1244 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	шт.	1	16.83	17	
		<i>Подвал - Очиститель</i>						
4	4	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	ТЕРР65-5-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 шт.	0.27	3832.07	1035	
		Накладные расходы от ФОТ			103%		288	
		Сметная прибыль от ФОТ			52%		146	
		Всего с НР и СП					1469	
5	5	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	ТЕРР65-5-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 шт.	0.27	3832.07	1035	

1.	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			103% 52%		288 146 1469
6	6	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 25 мм	ТЕРр65-5-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0.08	7557.82	605
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			103% 52%		108 55 768
7	7	Смена стонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	ТЕРр65-16-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 стонов	0.27	1884.21	509
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			103% 52%		107 54 670
8	8	Резьба, муфтовые, диаметром: до 15 мм	ТССЦ-302-1244 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	27	16.83	454
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Сантехника :							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Итого							
4 957 * 11.16							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машинны и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Сантехника							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							

1	2	3	4	5	6	7	8
Справочно, в Базисных ценах:							
	Материалы						2990
	Машины и механизмы						3
	ФОТ						801
	Накладные расходы						824
	Сметная прибыль						416
ВСЕГО по акту							56179

Сдел:  И. В. Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е. П. Чачина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех. смотритель:  Т. Ю. Романенко
(должность, подпись, расшифровка)