

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул. Плеханова 5/2

Форма по ОКУД

Код
 0322005

по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
27	06.07.2023	01.06.2023	30.06.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2023 г.

Смета № , выполнение за июнь 2023г
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 строительно-монтажных работ _____ 1473 руб.
 монтажных работ _____ 603 руб.
 Средства на оплату труда _____ 870 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 21 руб.
 _____ 1,67 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Электрика <i>проводки</i>							
1	1	Смена автом. выключателей	ТЕР67-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр</i>	100 шт.	0,01	6158,36	62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			85% 65%		9 7 78
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика :							
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
78 * 11.16							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика							
Раздел 2. Сантехника <i>2 ное. 2023г.</i>							
2	2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 15 мм	ТЕР р65-5-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №174/пр	100 шт.	0.01		3832.07
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			103% 60%		10 6 54
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Сантехника :							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Итого							
54 * 11.16							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Сантехника							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по акту:							
	Итого Строительные работы						603
	Итого Монтажные работы						870
	Итого						1473
Справочно, в Базисных ценах:							
	Материалы						79
	ФОТ						21
	Накладные расходы						19
	Сметная прибыль						13
	ВСЕГО по акту						1473

Сдал:  И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чашина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко
(должность, подпись, расшифровка)