

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис ИК"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"  
 Стройка - Жилой фонд.  
 Объект - ул. Ленинградская 37/1

Форма по ОКУД

Код  
0322005

по ОКТО  
 по ОКТО  
 по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

номер  
дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	05.09.2024	01.08.2024	31.08.2024

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2024г. г.

Смета №, выполнение за август 2024 г.  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):  
 Средства на оплату труда  
 Сметная трудоемкость

15628 руб.  
 44 руб.  
 3,32 чел. час

по порядку	Номер по позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2		4	5	6	7	8
Раздел 1. Кровля №. 13, 28							
1	1	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой НР (5 руб.): 109%*0,9 от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.): 57%*0,85 от ФОТ (5 руб.)	ТЕР12-01-015-04 Трудозатраты России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 изолируемой поверхности	0,04	1640,81	66

1	2	3	4	5	6	7	8	
2	2	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапегтам высотой: до 600 мм без фартуков НР (37 руб.): 109%*0,9 от ФОТ (38 руб.) СТ (18 руб.): 57%*0,85 от ФОТ (38 руб.)	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м примыканий	0,08		13543,1	1083
3	3	Ремонт отделочными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой НР (1 руб.): 90% от ФОТ (1 руб.) СТ 46% от ФОТ	<b>ТЕРр58-7-3</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0,005		1128,79	6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								1155
<b>Итого по разделу 1 Кровля :</b>								43
Кровли								21
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								1212
Итого								7
1 219 * 12,82								1219
Справочно, в базисных ценах:								15628
Материалы								15628
Машины и механизмы								1093
ФОТ								19
Накладные расходы								19
Сметная прибыль								44
<b>Итого по разделу 1 Кровля</b>								43
Кровли								21
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								1212
Итого								7
1 219 * 12,82								1219
Справочно, в базисных ценах:								15628
Материалы								15628
Машины и механизмы								1093
ФОТ								19
Накладные расходы								19
Сметная прибыль								44
ВСЕГО по акту								43
								21
								15628
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>								15628
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								1155
<b>Итого по акту:</b>								43
Кровли								21
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								1212
Итого								7
1 219 * 12,82								1219
Справочно, в базисных ценах:								15628
Материалы								15628
Машины и механизмы								1093
ФОТ								19
Накладные расходы								19
Сметная прибыль								44
ВСЕГО по акту								43
								21
								15628

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Сдал:  И.В.Ермолаева  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чашина  
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко  
(должность, подпись, расшифровка)