

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул.Мира 2

форма по ОКУД

Код
0322005

по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	05.09.2024	01.08.2024	31.08.2024

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2024г. г.

Смета № , Выполнение за август 2024г
 Основание -
 Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда _____ 22063 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 190 руб.
 _____ 14,36 чел.час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Благоустройство							
Установка площадки у скамеек <i>информация по договору</i>							
1	1	Устройство бетонной подготовки Нр (13 руб.): 105% от ФОТ (12 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (12 руб.)	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деле	0.00483	64980.89	314

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 30 (М 400) НР (13 руб.): 66% от ФОТ (19 руб.) СП 0% от ФОТ	ТЕРР06-01-080-14 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/лпр	100 м3 бетона	0.00483	47643.44	230
3	3	Железнение цементных покрытий НР (11 руб.): 123% от ФОТ (9 руб.) СП (7 руб.): 75% от ФОТ (9 руб.)	ТЕРР11-01-015-08 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/лпр	100 м2 покрытия	0.0644	189.76	12
4	4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных скамеек: за два раза с расчисткой старой краски до 10% НР (14 руб.): 80% от ФОТ (17 руб.) СП (9 руб.): 50% от ФОТ (17 руб.)	ТЕРР62-11-4 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/лпр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.056	923.58	52
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 благоустройство :							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлургических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)							
Полы							
Малые работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
683 * 12.82							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машинны и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 благоустройство							
Раздел 2. Сантехника							
Отопление подвал							
5	5	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм НР (35 руб.): 103% от ФОТ (34 руб.) СП (20 руб.): 60% от ФОТ (34 руб.)	ТЕРР65-5-3 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/лпр	100 шт.	0.02	16237.24	325
6	6	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 25 мм НР (55 руб.): 103% от ФОТ (53 руб.) СП (32 руб.): 60% от ФОТ (53 руб.)	ТЕРР65-5-2 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/лпр	100 шт.	0.04	7557.82	302

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	Смена вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм НР (10 руб.): 103% от ФОТ (10 руб.) СП (6 руб.): 60% от ФОТ (10 руб.)	ТЕРр65-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0.01	3832.07	38
8	8	Смена стонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм НР (4 руб.): 103% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 60% от ФОТ (4 руб.)	ТЕРр65-16-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 стонов	0.01	1884.21	19
9	9	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, муфт НР (14 руб.): 130% от ФОТ (11 руб.) СП (10 руб.): 89% от ФОТ (11 руб.)	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	10 фасонных частей	0.1	430.5	43
10	10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм НР (22 руб.): 103% от ФОТ (21 руб.) СП (13 руб.): 60% от ФОТ (21 руб.)	ТЕРр65-9-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода	0.01	8836.46	88
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Сантехника :							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
Итого							
1 038 * 12.82							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Сантехника							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							
Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металллических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)							
Полы							
Малярные работы (ремонтно-строительные)							
1423							
191							
107							
335							
243							
30							
75							

ИТОГИ ПО АКТУ:

1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							971
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							67
Итого							1721
1 721 * 12.82							22063
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							1180
Машины и механизмы							63
ФОТ							190
Накладные расходы							191
Сметная прибыль							107
ВСЕГО по акту							22063

Сдал:  И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чащина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко
(должность, подпись, расшифровка)