

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис "
 Стройка - Жилищный фонд.
 Объект - ул. Ленинградская 35/1

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

форма по ОКУД 0322005 Код

по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	09.01.2025	01.12.2024	31.12.2024

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2024г. г.

Смета № , выполнение за декабрь 2024 г.
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 483 руб.
 Средства на оплату труда _____ 7 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 0,59 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Плотницкие работы							
1	3	Смена оконных приборов: ручки НР (3 руб.): 90% от ФОТ (3 руб.) СТ (1 руб.): 47% от ФОТ (3 руб.)	ТЕРр56-12-11 Приказ Минотрора России от 13.03.15 №171/пр	100 шт. приборов	0,01	322,15	3
2	1	СТОИМОСТЬ РУЧКИ	Счет	шт	1	7,59	8

1	2	3	4	5	6	7	8
3	2	Снятие подоконных Досок: Деревянных в каменных зданиях НР (2 руб.): 90% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 47% от ФОТ (2 руб.)	ТЕР56-3-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	100 м2	0.0021	1072.21	2
4	4	Установка Деревянных подоконных Досок в каменных стенах Высотой проема: До 2 м НР (2 руб.): 108% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 55% от ФОТ (2 руб.)	ТЕР10-01-033-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	100 м2 проемов	0.0021	3969.79	8
5	5	Стоимость Доски	Счет	м3	0.0054	1110.26	6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Плотницкие работы :							
Проемы (ремонтно-строительные)							
Деревянные конструкции							
Итого							
37 * 13.06							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Плотницкие работы							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Проемы (ремонтно-строительные)							
Деревянные конструкции							
Итого							
37 * 13.06							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
ВСЕГО по акту							
483							

7п. 397

Сдел: _____ И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

1

2

3


4

5

6

7

8

Принял:  Е.П. Чашина
(Должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Л.А. Чикунова
(Должность, подпись, расшифровка)