

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул. Мира 6/5

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

форма по ОКВД
 по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

номер	дата	дата составления	с	по
15	09.01.2025	01.12.2024		31.12.2024


АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2024г. г.

Смета № , выполнение за декабрь 2024г.
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 5009 руб.
 Средства на оплату труда _____ 9 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 0,73 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	единица измерения	Выполнено работ			стоимость, руб.
					количество	цена за единицу, руб.	8	
Раздел 1. Плотницкие работы								
1	1	Смена дверных приборов: замки НР (в руб.): 90% от ФОТ (9 руб.) СГ (4 руб.): 47% от ФОТ (9 руб.)	ТЕРр56-12-5 Группа Минстрой Росси от 13.03.15 №171/лр	100 шт. приборов	0,01		932,54	9
2	2	Стоимость замка	Счет	шт	1		17,6	18
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								27
Накладные расходы								8
Сметная прибыль								4


1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу 1 Плотницкие работы :							
Проемы (ремонтно-строительные)							
	Итого						39
	39 * 13.06						39
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Плотницкие работы							
Раздел 2. Ремонт швов 1612, 170							
3	3	Ремонт швов	Акг№42 от23.12.2024г	М.П	9		345
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Итого по разделу 2 Ремонт швов :							
Проемы (ремонтно-строительные)							
	Итого						345
	345 * 13.06						345
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Итого по разделу 2 Ремонт швов							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Проемы (ремонтно-строительные)							
	Итого						372
	384 * 13.06						384
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
ВСЕГО по акту							
5009							

Сделал:  И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.Г.Чайкина

1 2 3 4 5 6 7 8

(должність, підпис, расшифровка)

Тех.смотритель:  Д.А. Чижикова
(должність, підпис, расшифровка)