

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис ИК"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул. Ленинградская 39/2

Форма по ОКУД

Код
 0322005

по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	06.08.2024	01.07.2024	31.07.2024

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2024г. г.

Смета № , выполнение за июль 2024г.
 Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____

1782 руб.

строительных работ _____

910 руб.

монтажных работ _____

872 руб.

Средства на оплату труда _____

31 руб.

Сметная трудоемкость _____


2,5 чел.час

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			стоимость, руб.
					количество	Цена за единицу, руб.	8	
Раздел 1. Электрика								
1	1	Смена пакетных выключателей HP (10 руб.): 91% от ФОТ (11 руб.) СП (5 руб.): 48% от ФОТ (11 руб.)	ТЕРр67-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0.01		1100,36	11
2	2	Стоимость выключателя	Счет	шт	1		42,49	42
Итого прямые затраты по разделу в Базисных ценах								53

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика :							
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
68 * 12.82							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика							
Раздел 2. Плотницкие работы <i>1, 2, 3 ноз.</i>							
3	3	Смена оконных приборов: завертки форточн.ые НР (18 руб.): 90% от ФОТ (20 руб.) СТ (9 руб.): 47% от ФОТ (20 руб.)	ТЕРР56-12-15 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 шт. приборов	0.05	871.86	44
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Плотницкие работы :							
Проемы (ремонтно-строительные)							
Итого							
71 * 12.82							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Плотницкие работы							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
							28

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							14
ВСЕГО по акту							1782

Сдал:  И. В. Ермолаева
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е. П. Чащина
 (должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т. Ю. Романенко
 (должность, подпись, расшифровка)