

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
Стройка - Жилгой фонд.
Объект - ул. Плеханова 5/2

форма по ОКУД

Код
0322005

по ОКТО
по ОКТО
по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
24	04.07.2024	01.06.2024	30.06.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2024г. г.

Смета № , выдана за июнь 2024 г.
Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 11164 руб.

Средства на оплату труда _____ 44 руб.

Сметная трудоемкость _____ 3,42 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	единица измерения	выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2		4	5	6	7	8
Раздел 1. Кровля							
1	1	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых рулонных материалов: в один слой НР (32 руб.); 90% от ФОТ (36 руб.) СГ (17 руб.); 46% от ФОТ (36 руб.)	ТЕРр58-7-7 Триказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171лр	100 м2 покрытие	0.06	10236.53	614
2	2	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой НР (9 руб.); 109% от ФОТ (8 руб.) СГ (5 руб.); 57% от ФОТ (8 руб.)	ТЕР12-01-015-04 Триказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171лр	100 м2 изолируемой поверхности	0.06	1640.81	98

1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								712
Накладные расходы								41
Сметная прибыль								22
Итого по разделу 1 Кровля :								
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)								663
Кровли								112
Итого								775
775 * 12.60								9765
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								663
Машины и механизмы								5
ФОТ								44
Накладные расходы								41
Сметная прибыль								22
Итого по разделу 1 Кровля								9765
Раздел 2. Благоустройство								
3	3	Песок					111	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								111
Итого по разделу 2 Благоустройство :								
Кровли								111
Итого								111
111 * 12.60								1399
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								111
Итого по разделу 2 Благоустройство								1399
ИТОГИ ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								823
Накладные расходы								41
Сметная прибыль								22
Итого по акту:								
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)								663
Кровли								223
Итого								886
886 * 12.60								11164
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								774
Машины и механизмы								5
ФОТ								44
Накладные расходы								41
Сметная прибыль								22
ВСЕГО по акту								11164

Сдал:  И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чачина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко
(должность, подпись, расшифровка)