

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"
 Стройка - Жилгой фонд.
 Объект - Плеханова 3/1

Форма по ОКУД

Код
0322005

по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
24	19.06.2024	01.05.2024	31.05.2024

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2024г. г.

Смета № , выполнение за май 2024 г.
 Основание -
 Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): _____
 строительных работ _____ 25124 руб.
 Монтажных работ _____ 5544 руб.
 Средства на оплату труда _____ 19580 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 502 руб.
 _____ 37,48 чел.час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Электрика							
1	1	Смена светильников: с лампами накаливания HP (396 руб.): 91% от ФОТ (435 руб.) СП (209 руб.): 48% от ФОТ (435 руб.)	ТЕРр67-8-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/пр	100 шт.	0.36	1208,52	435
2	3	Стоимость светильника	Чет	шт	36	14,27	514
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							949

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика :							
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
1 554 * 12.60							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика							
Раздел 2. Благоустройство							
3	4	Простая окраска масляными составами по дереву: скамеек	ТЕР15-04-024-03 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2028	866.71	176
4	5	Окраска урн по подготовленной поверхности: кремнийорганическая НР (7 руб.): 100% от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 49% от ФОТ (7 руб.)	ТЕР15-04-014-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.05544	2958.18	164
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Благоустройство :							
Отделочные работы							
Итого							
440 * 12.60							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Благоустройство							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
5544							
1289							
463							
242							
5544							
19580							
25124							

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

1	2	3	4	5	6	7	8
Справочно, в базисных ценах:							
	Материалы						785
	Машины и механизмы						2
	ФОТ						502
	Накладные расходы						463
	Сметная прибыль						242
	ВСЕГО по акту						25124

Сдал:  И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чашина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко
(должность, подпись, расшифровка)