

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул. Плеханова 5/2

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Вид операции

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 27 | 19.06.2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2024г. г.

Смета № , выполнение за май 2024 г.
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда _____ 5544 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 67 руб.
 _____ 5,4 чел.час

| по порядку | Номер позиции по смете | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|----------------------------------|------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | количество | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| Раздел 1. Благоустройство | | | | | | | |
| 1 | 1 | Простая окраска масляными составами по дереву: скамеек НР (60 руб.): 100% от ФОТ (60 руб.) СЛ (29 руб.): 49% от ФОТ (60 руб.) | ТЕР15-04-024-03 Правила Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2028 | 866.71 | 176 |
| 2 | 2 | Окраска урн по подготовленной поверхности: кремнийорганическая НР (7 руб.): 100% от ФОТ (7 руб.) СЛ (3 руб.): 49% от ФОТ (7 руб.) | ТЕР15-04-014-02 Правила Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05544 | 2958.18 | 164 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Благоустройство : | | | | | | | |
| Отделочные работы | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |
| 440 * 12.60 | | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Благоустройство | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО АКТУ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | |
| Отделочные работы | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |
| 440 * 12.60 | | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | |
| 5544 | | | | | | | |

Сдал:  И. В. Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е. П. Чашина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т. Ю. Романенко
(должность, подпись, расшифровка)