

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис ИК"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул. Ленинградская 39/2

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	09.12.2024	01.11.2024	30.11.2024

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2024г. г.

Смета № , выиграние за ноябрь 2024г.
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда _____ 3605 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 65 руб.
 _____ 4,39 чел.час

порядку	по позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2		4	5	6	7	8
Раздел 1. Сантехника							
кв.72 <i>Зем. КИЕ</i>							
1	1	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, муфт НР (23 руб.): 117%*0.9 от ФОТ (22 руб.) СП (14 руб.): 74%*0.85 от ФОТ (22 руб.)	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	10 фасонных частей	0.2	430.5	86
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
							86
							23

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Сантехника :							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
Итого							
123 * 13.06							123
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машин и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Сантехника							
Раздел 2. Плотничные работы							
2	2	Смена дверных приборов: <u>пружинны</u> <i>3м,</i>	ТЕРр56-12-7 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 шт. приборов	0.01	1785.26	18
3	3	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок (МАТ=0 к рас.) НР (4 руб.): 89% от ФОТ (5 руб.) СП (2 руб.): 45% от ФОТ (5 руб.) <i>5мод (1-2м)</i>	ТЕРр59-7-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 заделок в поручнях	0.01	462.28	5
4	4	Снятие оконных переплетов: неостекленных НР (4 руб.): 90% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 47% от ФОТ (4 руб.) <i>1м. 5см,</i>	ТЕРр56-2-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м2 оконных переплетов	0.011	392.59	4
5	5	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих НР (11 руб.): 90% от ФОТ (12 руб.) СП (6 руб.): 47% от ФОТ (12 руб.)	ТЕРр56-8-2 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 створок, фрамуг, форточек	0.01	1342.25	13
6	6	Смена стекл толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2 НР (14 руб.): 90% от ФОТ (15 руб.) СП (7 руб.): 45% от ФОТ (15 руб.)	ТЕРр63-1-3 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м2 остекления	0.0092	5837.76	54
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Плотничные работы :							
Проемы (ремонтно-строительные)							
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)							
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
153 * 13.06							153
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
							1998
							50

1	2	3	4	5	6	7	8
Машины и механизмы ФОТ							1
Накладные расходы							43
Сметная прибыль							39
Итого по разделу 2 Плотницкие работы							20
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							180
Накладные расходы							62
Сметная прибыль							34
Итого по акту:							276
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							123
Проемы (ремонтно-строительные)							67
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)							11
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)							75
Итого							276
276 * 13.06							3605
Справочно, в базисных ценах:							3605
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							67
Накладные расходы							58
Сметная прибыль							65
ВСЕГО по акту							3605

Сдал:  И.В. Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П. Чащина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю. Романенко
(должность, подпись, расшифровка)