

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - Плеханова 7

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Форма по ОКД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код
 0322005

номер
 дата
 Вид операции

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 25 | 06.12.2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за ноябрь 2024г. г.

Смета № , выполнение за ноябрь 2024г.
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда _____
 Сметная трудоемкость _____

1855 руб.
 45 руб.
 3,76 чел.час

| по порядку | Номер позиции по смете | Наименование работ | номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|-------------------------------------|------------------------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | количество | Цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| Раздел 1. Плотницкие работы. | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ремонт ступеней: Деревянных НР (34 руб.); 89% от ФОТ (38 руб.) СП (17 руб.); 45% от ФОТ (38 руб.) | ТЕРр59-5-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/лпр | 100 ступеней | 0.01 | 6403,46 | 64 |
| 2 | 2 | Смена дверных приборов: пружины НР (6 руб.); 90% от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.); 47% от ФОТ (7 руб.) | ТЕРр56-12-7 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №17/лпр | 100 шт. приборов | 0.01 | 1785,26 | 18 |
| | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Плотничные работы-кровля : | | | | | | | |
| Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | | | | | | | |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |
| 142 * 13.06 | | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Плотничные работы-кровля | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО АКТУ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | |
| Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | | | | | | | |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | |
| 142 * 13.06 | | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | |
| 1855 | | | | | | | |

Сдал:  И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чайкина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Д.А.Чикунова
(должность, подпись, расшифровка)