

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул. Мира 6/5

форма по ОКУД

Код
0322005

по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер
дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
13	08.05.2024	01.04.2024	30.04.2024

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2024г. г.

Смета №, выполнение за апрель 2024г.
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда _____ 4876 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 21 руб.
 _____ 1,63 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Кровля							
1	1	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой НР (19 руб.); 90% от ФОТ (21 руб.); СТ (10 руб.); 46% от ФОТ (21 руб.)	ТЕР58-7-7 Трубка Минстроя Росси от 13.03.15 №171лр	100 м2 покрытия	0.035	10236.53	358
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Кровля :							

1	2	3	4	5	6	7	8
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							387
Итого							387
387 * 12.60							4876
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							336
Машины и механизмы							1
ФОТ							21
Накладные расходы							19
Сметная прибыль							10
Итого по разделу 1 Кровля							4876
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							356
Накладные расходы							19
Сметная прибыль							10
Итого по акту:							387
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							387
Итого							387
387 * 12.60							4876
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							336
Машины и механизмы							1
ФОТ							21
Накладные расходы							19
Сметная прибыль							10
ВСЕГО по акту							4876

Сдал:  И.В.Ермолаева
(должностная подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чащина
(должностная подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Д.А.Чикунова
(должностная подпись, расшифровка)