

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд
 Объект - ул.Плеханова 5/1

форма по ОКД	0322005	Код
по ОКТО		
по ОКТО		
по ОКТО		
Вид деятельности по ОКДП		
номер		
дата		
Вид операции		
номер документа	Дата составления	Отчетный период
17	05.04.2024	с 01.03.2024 по 31.03.2024

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за март 2024г. г.

Смета № , выполнение за март 2024 г.
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 5978 руб.
 Средства на оплату труда _____ 82 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 4,76 чел. час

по порядку	Номер по позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Сантехника							
Подвал <i>ХВС - тройник, ГВС - труба</i>							
1	1	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм НР (43 руб.); 103% от ФОТ (42 руб.) СП (22 руб.); 52% от ФОТ (42 руб.)	ТЕРр65-9-12 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	100 м трубопровода	0.02	11161.05	223

1	2	3	4	5	6	7	8	
2	2	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, муфт НР (47 руб.): 117% от ФОТ (40 руб.) СП (30 руб.): 74% от ФОТ (40 руб.)	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	10 фасонных частей	0.3		430.5	129
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								352
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2))								376
Накладные расходы								
Сметная прибыль								90
Итого по разделу 1 Сантехника :								52
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)								288
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								
Итого								230
518 * 11.54								518
Справочно, в базисных ценах:								5978
Материалы								205
Машины и механизмы								108
ФОТ								82
Накладные расходы								90
Сметная прибыль								52
Итого по акту:								288
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)								288
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								230
Итого								518
518 * 11.54								5978
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								205
Машины и механизмы								108
ФОТ								82
Накладные расходы								90
Сметная прибыль								52
Итого по разделу 1 Сантехника								5978
ИТОГИ ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								352
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2))								376
Накладные расходы								
Сметная прибыль								90
Итого по акту:								52
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)								288
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								230
Итого								518
518 * 11.54								5978
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								205
Машины и механизмы								108
ФОТ								82
Накладные расходы								90
Сметная прибыль								52

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО по акту							5978

Сдал:  И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чащина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко
(должность, подпись, расшифровка)