

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилгой фонд.
 Объект - ул. Ладыженского 30

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.08.2023	01.07.2023	31.07.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2023 г.

Смета № , выполнение за июль 2023г
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____
 строительный работ _____ 53156 руб.
 монтажных работ _____ 52290 руб.
 Средства на оплату труда _____ 866 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 206 руб.
 _____ 15,97 чел.час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
Раздел 1. Электрика							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	Смена пакетных выключателей	ТЕР67-7-1	100 шт.	0.01	6158.36	62
		НР (10 руб.); 91% от ФОТ (11 руб.)					
		СЛ (5 руб.); 48% от ФОТ (11 руб.)					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
							62
							10

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика :							
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
77 * 11.25							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика							
Раздел 2. Кровельные работы 74,54, 79, 100							
2	4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали НР (10 руб.): 90% от ФОТ (11 руб.) СП (5 руб.): 46% от ФОТ (11 руб.)	ТЕРР58-12-2 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2	0.045	1598.23	72
3	5	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м НР (15 руб.): 90% от ФОТ (17 руб.) СП (8 руб.): 46% от ФОТ (17 руб.)	ТЕРР58-20-3 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м	0.02	8261.18	165
4	6	Смена существующих рупонных кровель на покрытие из наплавленных рупонных материалов: в один слой НР (50 руб.): 90% от ФОТ (56 руб.) СП (26 руб.): 46% от ФОТ (56 руб.)	ТЕРР58-7-7 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытие	0.095	10236.53	972
5	7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков НР (119 руб.): 109% от ФОТ (109 руб.) СП (62 руб.): 57% от ФОТ (109 руб.)	ТЕРР12-01-004-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м примыканий	0.23	13543.1	3115
6	8	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой НР (2 руб.): 109% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 57% от ФОТ (2 руб.)	ТЕРР12-01-015-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 изолируемой поверхности	0.015	1640.81	25
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Кровельные работы :							
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)							
Итого							
4 648 * 11.25							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
4103							

1	2	3	4	5	6	7	8
Машины и механизмы ФОТ							54
Накладные расходы							195
Сметная прибыль							197
Итого по разделу 2 Кровельные работы							102
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							4411
Накладные расходы							207
Сметная прибыль							107
Итого по акту:							52290
Итого Монтажные работы							866
Итого							53156
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							4154
Машины и механизмы ФОТ							54
Накладные расходы							206
Сметная прибыль							207
ВСЕГО по акту							53156

Сдел:  И. В. Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е. П. Чашина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Д. А. Чикунова
(должность, подпись, расшифровка)