

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - Плеханова 3/1

Форма по ОКУД

по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
15	10.01.2022	01.12.2021	31.12.2021

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за декабрь 2021 г.

Смета № , выполнение за декабрь
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 5096 руб.
 Средства на оплату труда _____ 71 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 5,24 чел.час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2		4	5	6	7	8
Раздел 1. Сантехника							
1	1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Диаметром: до 80 мм НР (73 руб.): 103% от ФОТ СП (37 руб.): 52% от ФОТ	ТЕРр65-9-8 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода	0,03	15460,03	464
2	2	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм	ТССЦ-507-1977 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	шт.	1	40,1	40

1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								504
Накладные расходы								73
Сметная прибыль								37
Итого по разделу 1 Сантехника								5096
ИТОГИ ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								504
Накладные расходы								73
Сметная прибыль								37
Итого по акту:								
Итого								614
614 * 8,3								5096
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								424
Машины и механизмы								9
ФОТ								71
Накладные расходы								73
Сметная прибыль								37
ВСЕГО по акту								5096

Сдал:  И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чащина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко
(должность, подпись, расшифровка)