

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - Плеханова 3/1

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

форма по ОКУД
 по ОКПО 0322005
 по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер	
дата	
Вид операции	

номер документа	Дата составления	с	по
21	10.08.2021	01.07.2021	31.07.2021

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2021 г.

Смета № , выполнение за июль
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 66146 руб.
 Средства на оплату труда 427 руб.
 Сметная трудоемкость 33,16 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	единица измерения	Выполнено работ			стоимость, руб.
					количество	цена за единицу, руб.	8	
Раздел 1. Кровля								
1	2		4	5	6	7	8	
1	1	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавленных рулонных материалов: в один слой	ТЕРр58-7-7 Приказ Минстроу России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 покрытия	0,66	10236,53		6756
		Накладные расходы от ФОТ			83%			327
		Сметная прибыль от ФОТ			65%			256
		Всего с НР и СП						7339

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м примыканий	0,065	13543,1	880
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СТ			120% 65%		37 20
3	3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 кровли	0,066	135,53	937
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СТ			120% 65%		2 1
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Кровля :							
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Кровля							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Кровля :							
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)							
Кровли							
Итого							
8 289 * 7,98							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машинны и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
7645							
367							
277							
7339							
950							
8289							
66146							
7183							
38							
427							
367							
277							

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу 1 Кровля							66146
ИТОГИ ПО АКТУ:							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							7645
Сметная прибыль							367
Итого по акту:							277
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)							
Кровли							7339
Итого							950
В том числе:							8289
Материалы							
Машинны и механизмы							
ФОТ							7183
Накладные расходы							38
Сметная прибыль							427
ВСЕГО по акту							367
							277
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							8289
Накладные расходы							7645
Сметная прибыль							367
Итого по акту:							277
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)							
Кровли							7339
Итого							950
8 289 * 7,98							8289
Справочно, в базисных ценах:							66146
Материалы							
Машинны и механизмы							
ФОТ							7183
Накладные расходы							38
Сметная прибыль							427
ВСЕГО по акту							367
							277
							66146

Сдал:  И.В. Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П. Чашина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю. Романенко

1

2

3

(должность, подпись, расшифровка)

4

5

6

7

8