

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"  
 Стройка - Жилой фонд.  
 Объект - ул. Мира 2

Форма по ОКД  
 по ОКПО  
 по ОКТО  
 по ОКТО

Код  
 0322005

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

номер  
 дата  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	07.10.2024	01.09.2024	30.09.2024

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2024г. г.

Смета № , Выполнение за сентябрь 2024г  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 2168 руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 1202 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 966 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 26 руб.  
 \_\_\_\_\_ 1,91 чел.час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
<b>Раздел 1. Электрика</b>							
1	1	Смена светильников: с лампами накаливания <i>ноубаи</i>	ТЕРр67-8-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	0.02	1208.52	24
2	2	Стоимость светильника	Счет	шт.	1	13.55	14
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							38

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по разделу 1 Электрика :</b>							
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
74 * 13.06							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по разделу 1 Электрика</b>							
<b>Раздел 2. Кровля</b> <i>4шт кровля</i>							
3	3	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой НР (2 руб.): 120% от ФОТ (2 руб.) СГ (1 руб.): 65% от ФОТ (2 руб.)	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 кровли	0.015	5921.43	89
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по разделу 2 Кровля :</b>							
Кровли							
Итого							
92 * 13.06							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машинны и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по разделу 2 Кровля</b>							
<b>Итого прямые затраты по акту в базисных ценах</b>							
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по акту:</b>							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машинны и механизмы							
100							
1							

1	2	3	4	5	6	7	8
ФОТ							
Накладные расходы							26
Сметная прибыль							22
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>2168</b>

Сдал:  И.В. Ермолаева  
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П. Чащина  
 (должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю. Романенко  
 (должность, подпись, расшифровка)