

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - Мира 6

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
12	07.10.2024	01.09.2024	30.09.2024

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2024г. г.

Смета № , выполнение за сентябрь 2024г
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____
 строительно-монтажных работ _____ 50138 руб.
 монтажных работ _____ 49119 руб.
 Средства на оплату труда _____ 1019 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 162 руб.
 _____ 12,53 чел.час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Электрика							
1	1	Смена автомат. выключателей HP (9 руб.); 85% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.); 65% от ФОТ (11 руб.)	ТЕРр67-7-1 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0,01	6158,36	62
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
							62
							9

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика :							
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
78 * 13.06							78
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика							
Раздел 2. Кровля <i>20,44,51 кв. м 179,273</i>							
2	2	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых рулонных материалов: в один слой НР (17 руб.): 83% от ФОТ (21 руб.) СП (14 руб.): 65% от ФОТ (21 руб.)	ТЕРр58-7-7 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0.035	10236.53	358
3	3	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетах высотой: до 600 мм без фартуков НР (119 руб.): 120% от ФОТ (99 руб.) СП (64 руб.): 65% от ФОТ (99 руб.)	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м примыканий	0.21	13543.1	2844
4	4	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой НР (22 руб.): 120% от ФОТ (18 руб.) СП (12 руб.): 65% от ФОТ (18 руб.)	ТЕР12-01-015-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 изолируемой поверхности	0.14	1640.81	230
5	5	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой НР (3 руб.): 83% от ФОТ (4 руб.) СП (3 руб.): 65% от ФОТ (4 руб.)	ТЕРр58-7-3 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0.03	1128.79	34
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Кровля :							
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)							
Кровли							
Итого							
3 719 * 13.06							429
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
							3466
							161
							92
							429
							3290
							3719
							48570
							3274
							53
							142
							161
							92

1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого по разделу 2 Кровля								
Раздел 3. Плотницкие работы								48570
6	6	Смена дверных приборов: замки НР (7 руб.); 82% от ФОТ (9 руб.) СП (6 руб.); 62% от ФОТ (9 руб.)	ТЕРр56-12-5 Пружка Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 шт. приборов	0,01		932,54	9
7	7	Стоимость замка	Счет	шт	1		20,22	20
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								20
Накладные расходы								29
Сметная прибыль								7
Итого по разделу 3 Плотницкие работы :								6
Проемы (ремонтно-строительные)								
Итого								42
42 * 13,06								42
Справочно, в базисных ценах:								42
Материалы								549
ФОТ								
Накладные расходы								20
Сметная прибыль								9
Итого по разделу 3 Плотницкие работы								7
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								549
Накладные расходы								
Сметная прибыль								3557
Итого по акту:								177
Итого Строительные работы								105
Итого Монтажные работы								
Итого								49119
Справочно, в базисных ценах:								1019
Материалы								50138
Машины и механизмы								
ФОТ								3345
Накладные расходы								53
Сметная прибыль								162
ВСЕГО по акту								177
								105
								50138

Сдал:  И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чашина

1

2

3

(должность, подпись, расшифровка)

4

5

6

7

8

Тех. Смотритель:  Т.Ю. Романенко
(должность, подпись, расшифровка)