

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул. Плеханова 5

Форма по ОКУД
 по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
20	07.10.2024	01.09.2024	30.09.2024

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2024г. г.

Смета № , выполнение за сентябрь 2024г.
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда _____
 Сметная трудоемкость _____

15522 руб.
 4 руб.
 0,38 чел.час

Номер по порядку	позииции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Кровля							
1	1	Ремонт отделочными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой НР (4 руб.); 90% от ФОТ (4 руб.) СТ (2 руб.); 46% от ФОТ (4 руб.)	ТЕРр58-7-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/11пр	100 м2 покрытия	0.03	1128,79	34
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Кровля :							
							34
							4
							2

№. 142

1	2	3	4	5	6	7	8
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							40
Итого							40
40 * 13.06							522
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							29
ФОТ							1
Накладные расходы							4
Сметная прибыль							4
Итого по разделу 1 Кровля							2
Раздел 2. Благоустройство-щебень							522
2	2	Доставка щебня					
			Акт№91	1 рейс	1	1148.55	1149
			от09.09.2024г.				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							1149
Итого по разделу 2 Благоустройство-щебень :							1149
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							
Итого							1149
1 149 * 13.06							1149
Справочно, в базисных ценах:							15000
Материалы							
Итого по разделу 2 Благоустройство-щебень							1149
							15000
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							1183
Сметная прибыль							4
Итого по акту:							2
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							
Итого							1189
1 189 * 13.06							1189
Справочно, в базисных ценах:							15528
Материалы							
Машины и механизмы							1178
ФОТ							1
Накладные расходы							4
Сметная прибыль							4
ВСЕГО по акту							15522

ИТОГИ ПО АКТУ:

Сдал:  И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

1

2

3

Принял:

_____ Е.П. Чащина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:

_____ Т.Ю. Романенко
(должность, подпись, расшифровка)

4

5

6

7

8