

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"
 Стройка - Жилгой фонд.
 Объект - ул.Ленинградская 35/2

форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	10.10.2023	01.09.2023	30.09.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2023г. г.

Смета № , выполнение за сентябрь 2023г
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда _____
 Сметная трудоемкость _____

52506 руб.


237 руб.

18,38 чел.час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Кровля							
Кв. 17.18.97.79.							
1	1	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых рулонных материалов: в один слой <small>НР (181 руб.): 83% от ФОТ (218 руб.) СПГ (129 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ (218 руб.)</small>	ТЕРр58-7-7 <small>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</small>	100 м2 покрытие	0,365	10236,53	3736

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Устройство примыканий кровель из наплавлъяемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков НР (23 руб.): 120% от ФОТ (19 руб.) ОГ (11 руб.): 59%=65%*0.9 от ФОТ (19 руб.)	ТЕР12-01-004-04 Пульт Минстроя Россия от 13.03.15 №171/лр	100 м примыканий	0.04	13543.1	542
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Кровля :							
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)							
Кровли							
Итого							
4 622 * 11.36							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Кровля							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)							
Кровли							
Итого							
4 622 * 11.36							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
ВСЕГО по акту							
52506							

Сдал:  И. В. Ермолаева.
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е. П. Чашина

1

2

3

4

5

6

7

8

(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Л.А. Чигунова
(должность, подпись, расшифровка)