

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул. Ленинградская 39

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКД

Код
0322005

по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	07.08.2023	01.07.2023	31.07.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2023 г.

Смета № , выполнение за июль 2023
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда _____ 23535 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 129 руб.
 _____ 8,92 чел. час

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
Раздел 1. Кровельные работы							
1	2		4	5	6	7	8
1	1	3,6м. 105м2 Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наглавляемых рулонных материалов: в один слой	ТЕРр58-7-7 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытие	0.13	10236.53	1331
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СТ			90% 46%		69 35 1435

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м примыканий	0.02		13543.1	271
3	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			109% 57%			10 5
3	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой	ТЕР12-01-015-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 изолируемой поверхности	0.01		1640.81	286
	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			109% 57%			1 1
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Кровельные работы :							
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							
Кровли							
Итого							
В том числе:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Кровельные работы							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Кровельные работы :							
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							
Кровли							
Итого							
1 739 * 11.25							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
							1739
							1618
							80
							41
							1435
							304
							1739
							19564
							1521
							10
							87
							80
							41

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по разделу 1 Кровельные работы							8
Раздел 2. Сантехника							19564
кв.139							
4	5	Установка полигидриновых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	10 фасонных частей	0.3	430.5	129
		Накладные расходы от ФОТ			117%		39
		Сметная прибыль от ФОТ			74%		24
		Всего с НР и СП					192
5	4	Смена трубопроводов из полигидриновых канализационных труб диаметром: до 100 мм	ТЕРр65-8-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода с фасонными частями	0.01	14696.99	147
		Накладные расходы от ФОТ			103%		9
		Сметная прибыль от ФОТ			52%		5
		Всего с НР и СП					161
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							161
Накладные расходы							276
Сметная прибыль							48
Итого по разделу 2 Сантехника :							29
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Итого							192
В том числе:							161
Материалы							353
Машины и механизмы							164
ФОТ							85
Накладные расходы							42
Сметная прибыль							48
Итого по разделу 2 Сантехника							29
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							161
Накладные расходы							276
Сметная прибыль							48
Итого по разделу 2 Сантехника :							29
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Итого							192
Итого							161
Итого							353

1	2	3	4	5	6	7	8
353 * 11.25							3971
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							164
Машины и механизмы							85
ФОТ							42
Накладные расходы							48
Сметная прибыль							29
Итого по разделу 2 Сантехника							3971
ИТОГИ ПО АКТУ:							
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							1894
Сметная прибыль							128
Итого по акту:							70
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							1435
Кровли							304
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							192
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							161
Итого							2092
В том числе:							
Материалы							1685
Машины и механизмы							95
ФОТ							129
Накладные расходы							128
Сметная прибыль							70
ВСЕГО по акту							2092
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							1894
Сметная прибыль							128
Итого по акту:							70
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							1435
Кровли							304
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							192
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							161
Итого							2092
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							23535
Машины и механизмы							1685
							95

1	2	3	4	5	6	7	8
ФОТ							129
Накладные расходы							128
Сметная прибыль							70
ВСЕГО по акту							23535

Сдал:  И. В. Ермолаева
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е. П. Чашина
 (должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Л. А. Чикунова
 (должность, подпись, расшифровка)