

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"
 Стройка - Жилгой фонд,
 Объект - Плеханова 3/1

форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период по	
		с	по
18	09.06.2022	01.05.2022	30.05.2022

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2022 г.

Смета №, выполнение за май
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 541 руб.
 Средства на оплату труда _____ 10 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 0,81 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. Сантехника

подвал *в нов. бороздочной*

1	4	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: ДО 15 мм НР (10 руб.): 103% от ФОТ СТ (5 руб.): 52% от ФОТ	ТЕРр65-5-1 Приказ Министра Росси от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0,01	3832,07	38
---	---	--	---	---------	------	---------	----

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

Накладные расходы							38	10
-------------------	--	--	--	--	--	--	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							5
Итого по разделу 1 Сантехника							541
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							38
Накладные расходы							10
Сметная прибыль							5
Итого по акту:							53
Итого	53 * 10,2						541
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							28
ФОТ							10
Накладные расходы							10
Сметная прибыль							5
ВСЕГО по акту							541

Сдал:  И. В. Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е. П. Чащина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т. Ю. Романенко
(должность, подпись, расшифровка)