

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"  
 Стройка - Жилгой фонд.  
 Объект - ул.Мира 2

форма по ОКУД

Код  
 0322005

по ОКТО  
 по ОКТО  
 по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

номер  
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	07.04.2023	01.03.2023	31.03.2023


АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за март 2023 г.

Смета № , Выполнение за март 2023г  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4364 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 68 руб.  
 \_\_\_\_\_ 5,61 чел.час

Номер по порядку	позции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
<b>Раздел 1. плотницкие работы 2 шт</b>							
1	2	Устройство ящиков для отгрузки мусора из листовой оцинкованной стали	ТЕР12-01-010-01 Правила Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытия	0.0426	1412.96	60
2	3	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			120% 65%		70 38
2	3	Стоимость железа	Счет	м2	4.26	37.85	161

1	2	3	4	5	6	7	8	
3	4	Крул	"	МИ	4.3		8	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							1.82	8
Накладные расходы								229
Сметная прибыль								70
<b>Итого по разделу 1 плотницкие работы 2 шт. :</b>								38
Кровли								
Итого								337
337 * 11.16								337
Справочно, в базисных ценах:								3761
Материалы								
Машины и механизмы								169
ФОТ								2
Накладные расходы								58
Сметная прибыль								70
<b>Итого по разделу 1 плотницкие работы 2 шт</b>								38
<b>Раздел 2. Сантехника</b>								<b>3761</b>
4	5	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	ТЕРр65-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0.01	3832.07	38	
		Накладные расходы от ФОТ			103%		10	
		Сметная прибыль от ФОТ			60%		6	
		Всего с НР и СП					54	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								38
Накладные расходы								10
Сметная прибыль								6
<b>Итого по разделу 2 Сантехника :</b>								
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)								54
Итого								
54 * 11.16								54
Справочно, в базисных ценах:								603
Материалы								
ФОТ								28
Накладные расходы								10
Сметная прибыль								10
<b>Итого по разделу 2 Сантехника</b>								6
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>								<b>603</b>
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								267
Накладные расходы								80
Сметная прибыль								44
<b>Итого по акту:</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8
Кровли							337
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Итого							54
391 * 11.16							391
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							4364
Машины и механизмы							197
ФОТ							2
Накладные расходы							68
Сметная прибыль							80
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>44</b>
							<b>4364</b>

Сдал:  И.В.Ермолаева  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чашина  
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко  
(должность, подпись, расшифровка)