

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"  
 Стройка - Жилой фонд.  
 Объект - Мира 4/3

Форма по ОКУД

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Код

0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

номер документа

Дата составления

08.11.2023

01.10.2023

30.10.2023

Отчетный период по

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2023г. г.

Смета № , выполнение за октябрь 2023г  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 3442 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 12 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 0,96 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	единица измерения	Выполнено работ			
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Раздел 1. Плотницкие работы</b> <i>5 мов м 8 и 9 м</i>								
1	1	Смена оконных приборов: ручки <i>НР (2 руб.): 82% от ФОТ (3 руб.) СГ (2 руб.): 62% от ФОТ (3 руб.)</i>	<b>ТЕР56-12-11</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	100 шт. приборов	0.01		322.15	3
2	2	Стоимость ручки	<b>Счет</b>	шт	1		8.36	8
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								11
Накладные расходы								2
Сметная прибыль								2

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого по разделу 1 Плотницкие работы :</b>							
Проемы (ремонтно-строительные)							
Итого							15
15 * 11.36							170
Справочно, в Базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по разделу 1 Плотницкие работы</b>							
<b>Раздел 2. Кровля</b>							
3	3	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетах высотой: до 600 мм без фартуков НР (11 руб.): 120% от ФОТ (9 руб.) СТ (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.)	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м примыканий	0.02		13543.1
Итого прямые затраты по разделу в Базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по разделу 2 Кровля :</b>							
Кровля							
Итого							288
288 * 11.36							288
Справочно, в Базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по разделу 2 Кровля</b>							
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
Итого прямые затраты по акту в Базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по акту:</b>							
Проемы (ремонтно-строительные)							
Кровля							
Итого							15
303 * 11.36							288
Справочно, в Базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
Итого							
							3442
							266
							4

1	2	3	4	5	6	7	8
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>3442</b>

Сдал:  И. В. Ермолаева  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е. П. Чащина  
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т. Ю. Романенко  
(должность, подпись, расшифровка)