

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"  
 Стройка - Жилой фонд.  
 Объект - Мира 6/1

форма по ОКД

Код

0322005

по ОКТО  
 по ОКТО  
 по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

номер  
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
12	10.10.2023	01.09.2023	30.09.2023

АКТ


О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2023г. г.

Смета № , выполнение за сентябрь 2023г  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 3919 руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 2885 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1034 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 36 руб.  
 \_\_\_\_\_ 2,07 чел. час

Номер по порядку по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			
				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
<b>Раздел 1. электрика</b>							
1	1	3	шт.	6	7	8	1
	Смена ламп. наружного освещения	ТЕРр67-5-1	100 шт.	0.01	85.27		1
	НР (1 руб.); 85% от ФОТ (1 руб.) СЛГ (1 руб.); 65% от ФОТ (1 руб.)	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт	1	88.03		88
2	2	4	шт				89
	Стоимость ламп	Чет					89
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							89

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по разделу 1 электрика :</b>							
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
91 * 11.36							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по разделу 1 электрика</b>							
<b>Раздел 2. Плотницкие работы</b>							
3	3	Смена дверных приборов: замки м/к НР (7 руб.): 82% от ФОТ (9 руб.) СГ (6 руб.): 62% от ФОТ (9 руб.)	<b>ТЕРр56-12-5</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 шт. приборов	0.01	932.54	9
4	4	Стоимость замка	<b>Счет</b>	шт	1	17.55	18
<b>Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах</b>							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по разделу 2 Плотницкие работы :</b>							
Проемы (ремонтно-строительные)							
Итого							
40 * 11.36							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по разделу 2 Плотницкие работы</b>							
<b>Раздел 3. Сантехника</b>							
кв. 149							
5	5	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм НР (4 руб.): 103% от ФОТ (4 руб.) СГ (2 руб.): 60% от ФОТ (4 руб.)	<b>ТЕРр65-8-2</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода с фасонными частями	0.005	14696.99	73
6	6	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, муфт НР (29 руб.): 130% от ФОТ (22 руб.) СГ (20 руб.): 89% от ФОТ (22 руб.)	<b>ТЕР22-03-002-01</b> Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	10 фасонных частей	0.2	430.5	86

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по разделу 3 Сантехника :</b>							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
Итого							
214 * 11.36							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по разделу 3 Сантехника</b>							
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>Итого по акту:</b>							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
<b>ВСЕГО по акту</b>							
<b>3919</b>							

Сдал:  И.В.Ермолаева  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чащина  
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко  
(должность, подпись, расшифровка)