

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"  
 Стройка - Жилгой фонд.  
 Объект - Мира 6/1

Форма по ОКУД

Код  
 0322005

по ОКТО  
 по ОКТО  
 по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

номер  
 дата  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
13	06.02.2023	09.01.2023	31.01.2023

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2023 г.

Смета № , выполнение за январь 2023г  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_

26101 руб.  
 764 руб.  
 60,12 чел.час

Номер по порядку по смете	Позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			стоимость, руб.
					количество	Цена за единицу, руб.	8	
<b>Раздел 1. Плотницкие работы</b>								
1	1	Установка секции почтовых ящиков	ТЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №177/пр	100 шт. изделий	0.01	3440.78	34	
		Накладные расходы от ФОТ				108%	9	
		Сметная прибыль от ФОТ				55%	4	
		Всего с НР и СП					47	

1	2	3	4	5	6	7	8	
2	2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	<b>ТЕРр56-5-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 створок или глухих переплетов	0.06	6278.23	377	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			90% 47%		275 144 796	
3	3	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете	<b>ТЕРр56-4-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 коробок или когод	0.02	8447.56	169	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			90% 47%		116 61 346	
4	4	Обивка дверей поликарбонатом	<b>ТЕРр56-19-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 обивки	0.0524	902.23	47	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			90% 47%		41 21 109	
5	5	Стоимость пилкарбоната	<b>Счет</b>	м2	5.24	13.72	72	
6	6	Смена дверных приборов: ручки	<b>ТЕРр56-12-3</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 шт. приборов	0.07	2619.86	183	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			90% 47%		25 13 221	
7	7	Смена дверных приборов: шпингалеты	<b>ТЕРр56-12-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 шт. приборов	0.06	3347.2	201	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			90% 47%		95 50 346	
8	8	Смена оконных приборов: петли	<b>ТЕРр56-12-10</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 шт. приборов	0.12	2035.41	244	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			90% 47%		128 67 439	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							1327	
Накладные расходы							689	

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							359
<b>Итого по разделу 1 Плотницкие работы :</b>							
Деревянные конструкции							47
Проемы (ремонтно-строительные)							2328
Итого							2375
2 375 * 10.99							26101
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							559
Машины и механизмы							4
ФОТ							764
Накладные расходы							689
Сметная прибыль							359
<b>Итого по разделу 1 Плотницкие работы</b>							<b>26101</b>
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							1327
Накладные расходы							689
Сметная прибыль							359
<b>Итого по акту:</b>							
Деревянные конструкции							47
Проемы (ремонтно-строительные)							2328
Итого							2375
2 375 * 10.99							26101
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							559
Машины и механизмы							4
ФОТ							764
Накладные расходы							689
Сметная прибыль							359
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>26101</b>

Сдал:  И.В.Ермолаева  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чачина  
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко  
(должность, подпись, расшифровка)