

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"  
 Стройка - Жилой фонд.  
 Объект - ул. Мира 6/5

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКТО  
 по ОКПО

Код  
 0322005

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

номер  
 дата  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	07.08.2023	01.07.2023	31.07.2023

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2023 г.

Смета № , выполнение за июль 2023г  
 Основание -  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4568 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 20 руб.  
 \_\_\_\_\_ 1,42 чел.час


по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			стоимость, руб.
					количество	цена за единицу, руб.	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел 1. Благоустройство</b>								
1	1	Защита листовая стальной: на сварке бункеров металлических	ТЕР09-02-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	1 т конструкции	0.029	836.2		24
		Накладные расходы от ФОТ			90%			9
		Сметная прибыль от ФОТ			85%			9
2	2	Железо 4мм	Счет	м2	0.9248	256.79		42
								237


1	2	3	4	5	6	7	8	
3	3	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40x40 мм	ТССЦ-101-3718 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Т	0.01098		6625.4	73
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>								
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
<b>Итого по разделу 1 Благоустройство :</b>								
Строительные металлические конструкции								
Итого								
В том числе:								
Материалы								
Машинны и механизмы								
ФОТ								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
<b>Итого по разделу 1 Благоустройство</b>								
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>								
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
<b>Итого по разделу 1 Благоустройство :</b>								
Строительные металлические конструкции								
Итого								
352 * 11.25								
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								
Машинны и механизмы								
ФОТ								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
<b>Итого по разделу 1 Благоустройство</b>								
<b>Раздел 2. Сантехника</b>								
<b>М/к</b>								
4	4	34 Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 15 мм	ТЕРр65-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0.01		3832.07	38
Накладные расходы от ФОТ								
Сметная прибыль от ФОТ								
Всего с НР и СП								
					103% 60%			10 6 54

1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах			<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>					
	Накладные расходы						38	
	Сметная прибыль						10	
<b>Итого по разделу 2 Сантехника :</b>								6
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)								
	Итого						54	
В том числе:								
	Материалы						54	
	ФОТ						28	
	Накладные расходы						10	
	Сметная прибыль						10	
<b>Итого по разделу 2 Сантехника</b>								6
			<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>					54
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								
	Накладные расходы						38	
	Сметная прибыль						10	
<b>Итого по разделу 2 Сантехника :</b>								6
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)								
	Итого						54	
	54 * 11.25						54	
Справочно, в базисных ценах:								
	Материалы						608	
	ФОТ						28	
	Накладные расходы						10	
	Сметная прибыль						10	
<b>Итого по разделу 2 Сантехника</b>								6
			<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>					608
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								
	Накладные расходы						372	
	Сметная прибыль						19	
<b>Итого по акту:</b>								15
Строительные металлургические конструкции								
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)								
	Итого						352	
	54						54	
В том числе:								
	Материалы						406	
	Машины и механизмы						343	
	10						10	

1	2	3	4	5	6	7	8
ФОТ							20
Накладные расходы							19
Сметная прибыль							15
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>406</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							372
Накладные расходы							19
Сметная прибыль							15
<b>Итого по акту:</b>							<b>352</b>
Строительные металлургические конструкции							54
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							406
Итого							4568
406 * 11.25							4568
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							343
Машины и механизмы							10
ФОТ							20
Накладные расходы							19
Сметная прибыль							15
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>4568</b>

Сдал:  И.В.Ермолаева  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чашина  
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Д.А.Чикунова  
(должность, подпись, расшифровка)