

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилгой фонд.
 Объект - Мира 8/1

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Номер
 Дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
16	08.06.2023	01.05.2023	30.05.2023

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2023 г.

Смета № , выполнение за май 2023г
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда _____ руб.
 Сметная трудоемкость _____ 0,81 чел.час


по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.	
Раздел 1. Благоустройство								
1	2		4	5	6	7	8	
1	1	Завоз земли	Счет-фактура №25 от 10.05.2023г	м3	5,052		89,61	453
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								
Итого по разделу 1 Благоустройство :								
Благоустройство (ремонтно-строительные)								
Итого								
453 * 11,16								
Справочно, в базисных ценах:								
453								
453								
5055								

1	2	3	4	5	6	7	8
Материалы							
Итого по разделу 1 Благоустройство							
Раздел 2. Сантехника							
м/кам.							
2	2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 15 мм	ТЕР65-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0.01	3832.07	38
		Накладные расходы от ФОТ					10
		Сметная прибыль от ФОТ			103%		6
		Всего с НР и СП			60%		54
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Сантехника :							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Итого							54
		54 * 11.16					54
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Сантехника							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Благоустройство (ремонтно-строительные)							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Итого							453
		507 * 11.16					507
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
ВСЕГО по акту							
							5658

1 2 3 4 5 6 7 8

Сдел:  И. В. Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е. П. Чащина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех. смотритель:  Д. А. Чикунова
(должность, подпись, расшифровка)