

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис "
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул. Мира 8/2

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Форма по ОКУД	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
по ОКТО	
Код	

Вид операции	
номер	
дата	

номер документа	18	Дата составления	07.02.2023	Отчетный период с	09.01.2023	по	31.01.2023
-----------------	----	------------------	------------	-------------------	------------	----	------------

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2023 г.

Смета №, выполнение за январь 2023г
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда _____ 11561 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 102 руб.
 _____ 6,45 чел. час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
Раздел 1. Сантехника							
1	2	3	4	5	6	7	8
кв 36/16							
1	1	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	ТЕРр65-8-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода с фасонными частями	0,0275	14696,99	404

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			103% 60%		25 14
2	2	Установка полигипленовых фасонных частей: отводов, коллен, патрубков, переходов	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	10 фасонных частей	0.3	430.5	443 129
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			130% 89%		43 29
подвал							
3	3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм	ТЕРp65-9-9 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода	0.015	20459.29	307
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП			103% 60%		46 27
4	4	стоимость хомутов	Чет	шт	6		380
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Сантехника :							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
Итого							
1 052 * 10.99							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Сантехника							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
201							

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							1052
1 052 * 10.99							11561
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							689
ФОТ							92
Накладные расходы							102
Сметная прибыль							114
ВСЕГО по акту							70
							11561

Сдал:  И.В. Ермолаева
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П. Чашина
 (должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Д.А. Чикунова
 (должность, подпись, расшифровка)