

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис ИК"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул. Мира 8/4

Форма по ОКУД

Код
 0322005

по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с по
18	08.06.2023	01.05.2023 30.05.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2023 г.

Смета №, выполнение за май 2023г
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 40165 руб.
 Средства на оплату труда 177 руб.
 Сметная трудоемкость 13,82 чел.час

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		стоимость, руб.
					количество	Цена за единицу, руб.	
Раздел 1. Кровля							
1	2		4	5	6	7	8
1	1	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавливаемых рулонных материалов: в один слой	ТЕРР58-7-7 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 покрытие	0,28	10236,53	2866
		Накладные расходы от ФОТ			90%		150
		Сметная прибыль от ФОТ			46%		77
		Всего с НР и СТ					3093
		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					2866

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Кровля :							
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)							
Итого							
3 093 * 11.16							3093
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Кровля							
Раздел 2. Благоустройство(земля)							
2	3	Завоз земли	Счет-фактура №25 от 10.05.2023г	м3	5.052		89.61
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Итого по разделу 2 Благоустройство(земля) :							
Благоустройство (ремонтно-строительные)							
Итого							
453 * 11.16							453
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Итого по разделу 2 Благоустройство(земля)							
Раздел 3. Сантехника							
Подвал отопление							
3	4	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 15 мм	ТЕРр65-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0.01		3832.07
Накладные расходы от ФОТ							
Сметная прибыль от ФОТ							
Всего с НР и СП							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 3 Сантехника :							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Итого							
53 * 11.16							53
							591

1	2	3	4	5	6	7	8
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							28
ФОТ							10
Накладные расходы							10
Сметная прибыль							5
Итого по разделу 3 Сантехника							592
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							3357
Накладные расходы							160
Сметная прибыль							82
Итого по акту:							
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							3093
Благоустройство (ремонтно-строительные)							453
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							53
Итого							3599
3 599 * 11.16							40165
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							3171
Машины и механизмы							10
ФОТ							177
Накладные расходы							160
Сметная прибыль							82
ВСЕГО по акту							40165

Сдал:  И. В. Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е. П. Чашина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Д. А. Чикунова
(должность, подпись, расшифровка)