

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис ИК"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"  
 Стройка - Жилгой фонд.  
 Объект - ул. Мира 8/4

форма по ОКУД

Код  
 0322005

по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер  
 дата  
 Вид операции

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 19              | 10.10.2023       | 01.09.2023      | 30.09.2023 |

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2023г. г.

Смета № , выполнение за сентябрь 2023г  
 Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 6384 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 76 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 4,3 чел. час

| по порядку                                       | позиции по смете | Наименование работ  | Номер единичной расценки                                      | Единица измерения | Выполнено работ |                       |                 |
|--|------------------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|  |                  |   |   |                   | количество      | цена за единицу, руб. | стоимость, руб. |
| 1  | 2                |   | 4   | 5                 | 6               | 7                     | 8               |
| <b>Раздел 1. Кровля</b>                          |                  |   |   |                   |                 |                       |                 |
| 1  | 1                | Устройство примыканий кровель из наплавлемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков<br>НР (5 руб.): 109% от ФОТ (5 руб.)<br>СТ (3 руб.): 57% от ФОТ (5 руб.) | ТЕР12-01-004-04<br>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | 100 м примыканий  | 0.01            | 13543.1               | 135             |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |                  |   |   |                   |                 |                       |                 |
| Накладные расходы                                |                  |   |   |                   |                 |                       |                 |
| Сметная прибыль                                  |                  |   |   |                   |                 |                       |                 |
|  |                  |   |   |                   |                 |                       | 135             |
|  |                  |   |   |                   |                 |                       | 5               |
|  |                  |   |   |                   |                 |                       | 3               |

| 1  | 2           | 3   | 4  | 5                     | 6     | 7 | 8        |     |
|--|-------------|---|--|-----------------------|-------|---|----------|-----|
| <b>Итого по разделу 1 Кровля :</b>   |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| Кровли   |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| Итого  |             |   |  |                       |       |   |          |     |
|  | 143 * 11.36 |   |  |                       |       |   | 143      |     |
| Справочно, в базисных ценах:   |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| Материалы  |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| Машины и механизмы   |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| ФОТ  |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| Накладные расходы  |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| Сметная прибыль  |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| <b>Итого по разделу 1 Кровля</b>   |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| <b>Раздел 2. Сантехника</b>  |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| 5-п  |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| 2  | 2           | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм<br>НР (6 руб.): 103% от ФОТ (6 руб.)<br>СП (3 руб.): 52% от ФОТ (6 руб.)     | ТЕРР65-9-12<br>Приказ Минстроя<br>Росси от 13.03.15<br>№171/пр     | 100 м<br>трубопровода | 0.003 |   | 11161.05 | 33  |
| 3  | 3           | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, муфт, угловников<br>НР (26 руб.): 117% от ФОТ (22 руб.)<br>СП (16 руб.): 74% от ФОТ (22 руб.)                           | ТЕР22-03-002-01<br>Приказ Минстроя<br>Росси от 13.03.15<br>№171/пр | 10 фасонных частей    | 0.2   |   | 430.5    | 86  |
| кв.63  |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| 4  | 4           | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм<br>НР (22 руб.): 103% от ФОТ (21 руб.)<br>СП (11 руб.): 52% от ФОТ (21 руб.) | ТЕРР65-9-11<br>Приказ Минстроя<br>Росси от 13.03.15<br>№171/пр     | 100 м<br>трубопровода | 0.01  |   | 8836.46  | 88  |
| 5  | 5           | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, муфт<br>НР (26 руб.): 117% от ФОТ (22 руб.)<br>СП (16 руб.): 74% от ФОТ (22 руб.)                                       | ТЕР22-03-002-01<br>Приказ Минстроя<br>Росси от 13.03.15<br>№171/пр | 10 фасонных частей    | 0.2   |   | 430.5    | 86  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах   |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| Накладные расходы  |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| Сметная прибыль  |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| <b>Итого по разделу 2 Сантехника :</b>   |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода  |             |   |  |                       |       |   |          |     |
| Итого  |             |   |  |                       |       |   |          |     |
|  | 419 * 11.36 |   |  |                       |       |   | 256      | 419 |
| Справочно, в базисных ценах:   |             |   |  |                       |       |   |          |     |
|  |             |   |  |                       |       |   | 4760     |     |

| 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8           |
|--|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Материалы  |   |   |   |   |   |   | 127         |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   | 115         |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   | 71          |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   | 79          |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   | 47          |
| <b>Итого по разделу 2 Сантехника</b>   |   |   |   |   |   |   | <b>4760</b> |
| <b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>  |   |   |   |   |   |   |             |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах  |   |   |   |   |   |   | 428         |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   | 84          |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   | 50          |
| <b>Итого по акту:</b>  |   |   |   |   |   |   |             |
| Кровли   |   |   |   |   |   |   | 143         |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |   |   |   |   |   |   | 163         |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода  |   |   |   |   |   |   | 256         |
| Итого  |   |   |   |   |   |   | 562         |
| 562 * 11.36  |   |   |   |   |   |   | 6384        |
| Справочно, в базисных ценах:   |   |   |   |   |   |   | 6384        |
| Материалы  |   |   |   |   |   |   | 255         |
| Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   | 117         |
| ФОТ  |   |   |   |   |   |   | 76          |
| Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   | 84          |
| Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   | 50          |
| <b>ВСЕГО по акту</b>   |   |   |   |   |   |   | <b>6384</b> |

Сдал:  И.В. Ерголаева  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П. Чащина  
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Д.А. Чикунова  
(должность, подпись, расшифровка)