

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд, Мира 8
 Объект - Мира 8

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

номер	
дата	

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
11	08.08.2023	01.07.2023	31.07.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2023 г.


Смета № , выполнение за июль
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 строительные работ _____ 13703 руб.
 монтажных работ _____ 12184 руб.
 Средства на оплату труда _____ 1508 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 109 руб.
 _____ 8,46 чел. час

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			стоимость, руб.
					количество	цена за единицу, руб.	8	
Раздел 1. Электрика								
1	1	5н-9шт 6н-2шт Смена светильников: с лампами накаливания НР (20 руб.): 85% от ФОТ (24 руб.) СЛ (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.)	ТЕРр67-8-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №17/лпр	шт.	100	0,02	1208,52	24
2	2	СТОИМОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА	Счет	шт.	1		24,39	24
3	3	СТОИМОСТЬ СВЕТИЛЬНИКА С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ	Счит	шт.	1		50,22	50


1	2	3	4	5	6	7	8
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика :							
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
134 * 11.25							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика							
Раздел 2. Плотницкие работы <i>ремонт смена шпательная</i>							
4	4	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали НР (4 руб.): 120% от ФОТ (3 руб.) СП (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.)	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м2 покрытия	0.0024	15322.3	37
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Плотницкие работы :							
Кровли							
Итого							
43 * 11.25							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Плотницкие работы							
Раздел 3. Кровельные работы <i>-4н, 3н -</i>							
5	5	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм НР (7 руб.): 123% от ФОТ (6 руб.) СП (5 руб.): 75% от ФОТ (6 руб.)	ТЕР11-01-004-05 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м2 изолируемой поверхности	0.015	1498.8	22
6	6	Устройство примыканий кровель из наплавлемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков НР (35 руб.): 120% от ФОТ (29 руб.) СП (19 руб.): 65% от ФОТ (29 руб.)	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м примыканий	0.06	13543.1	813
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
835							

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 3 Кровельные работы :							
Полы							
Кровли							
Итого							
901 * 11.25							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 3 Кровельные работы							
Раздел 4. Малярные работы							
7	7	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз бункеров НР (38 руб.): 80% от ФОТ (47 руб.) СП (24 руб.): 50% от ФОТ (47 руб.)	ТЕРр62-34-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0648	1200.61	78
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 4 Малярные работы :							
Малярные работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
140 * 11.25							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 4 Малярные работы							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
13692							

1	2	3	4	5	6	7	8
Справочно, в базисных ценах:							
	Материалы						925
	Машины и механизмы						15
	ФОТ						109
	Накладные расходы						103
	Сметная прибыль						66
ВСЕГО по акту							13703

Сдал:  И. В. Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е. П. Чащина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Д. А. Чикунова
(должность, подпись, расшифровка)