

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"  
 Стройка - Жилой фонд,Мира 8  
 Объект - Мира 8

форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Код  
 0322005

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)

номер  
 дата  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	06.02.2023	09.01.2023	31.01.2023

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за январь 2023 г.

Смета №, выполнение за январь  
 Основание -  
 Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 9254 руб.  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 7704 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 1550 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 134 руб.  
 \_\_\_\_\_ 9,24 чел. час

Номер по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Электрика							
1	1	Смена светильников: с лампами накаливания	ТЕРр67-8-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0.03	1208.52	36

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Накладные расходы от ФОТ							
	Сметная прибыль от ФОТ				91%		33	
	Всего с НР и СП				48%		17	
2	2	Стоимость светильников	Счет	шт	3	18,41	86	
	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							55
	Накладные расходы							91
	Сметная прибыль							33
	<b>Итого по разделу 1 Электрика :</b>							17
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							
	Итого							141
	141 * 10.99							141
	Справочно, в базисных ценах:							1550
	Материалы							
	ФОТ							55
	Накладные расходы							36
	Сметная прибыль							33
	<b>Итого по разделу 1 Электрика</b>							17
	<b>Раздел 2. Сантехника</b>							<b>1550</b>
кв.214								
3	3	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	<b>ТЕР65-8-2</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м трубопровода с фасонными частями	0.015	14696.99	220	
		Накладные расходы от ФОТ					13	
		Сметная прибыль от ФОТ			103%		7	
		Всего с НР и СП			52%		240	
4	4	Смена: манжетов резиновых	<b>ТЕР65-6-6</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 приборов	0.01	1399.38	14	
		Накладные расходы от ФОТ						
		Сметная прибыль от ФОТ			103%		10	
		Всего с НР и СП			52%		5	
5	5	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	<b>ТЕР22-03-002-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	10 фасонных частей	0.2	430.5	29	
		Накладные расходы от ФОТ					86	
		Сметная прибыль от ФОТ			117%		26	
		Всего с НР и СП			74%		16	
							128	



1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	ТЕРр65-9-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода	0.025	8836.46	221
		Накладные расходы от ФОТ			103%		55
		Сметная прибыль от ФОТ			52%		28
		Всего с НР и СП					304
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Сантехника :							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
Итого							
701 * 10.99							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Сантехника							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
ВСЕГО по акту							
							9254
ИТОГИ ПО АКТУ:							7704
							632
							137
							73
							7704
							4560
							9254
							449
							59
							134
							137
							73

Сдел:  И.В.Ермолаева  
(обязанность, подпись, расшифровка)

1

2

3

4

5

6

7

8

Принял:  Е.П. Чашина  
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Л.А. Чикунова  
(должность, подпись, расшифровка)