

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"  
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"  
Стройка - Жилой фонд.  
Объект - Плеханова 3/1

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКТО  
по ОКТО  
по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	
дата	

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
25	10.11.2021	01.10.2021	30.10.2021

## АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2021 г.

Смета № , выполнение за октябрь  
Основание -  
Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 15881 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 52 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 4,05 чел.час

по порядку	позции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		стоимость, руб.	
					количество	цена за единицу, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1	Удаление Деревьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	Акт №86 от 04.10.2021	шт	2	6600	13200	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								13200
Итого по разделу 1 Благоустройство :								13200
Итого								13200
Всего с учетом " "								13200
Справочно, в базисных ценах:								13200

1	2	3	4	5	6	7	8	
Материалы								
Итого по разделу 1 Благоустройство								
<b>Раздел 2. Сантехника</b>								
подвал								
2	2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=8,3 НР (54 руб.): 103% от ФОТ (52 руб.) СП (27 руб.): 52% от ФОТ (52 руб.)	<b>ТЕРр65-5-1</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0,05		3832,07	192
3	3	Резьба, диаметром до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 СМР=8,3	<b>ТСЦ-302-1244</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	3		16,83	50
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
Итого								
Всего с учетом " СМР=8,3"								
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								
ФОТ								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
Итого по разделу 2 Сантехника								
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>								
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
Итого по акту:								
Итого Поз. 1 " "								
Итого Поз. 2-3 " СМР=8,3"								
Итого								
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы								
ФОТ								
Накладные расходы								
Сметная прибыль								
<b>ВСЕГО по акту</b>								

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Сдал:  И.В.Ермолаева  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: \_\_\_\_\_ Е.П.Чащина  
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко  
(должность, подпись, расшифровка)