

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд
 Объект - ул.Плеханова 5/1

Форма по ОКД

Код

0322005

по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
20	07.04.2023	01.03.2023	31.03.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за март 2023 г.

Смета №, выполнение за март
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 2120 руб.
 строительно-монтажных работ _____ 1607 руб.
 монтажных работ _____ 513 руб.
 Средства на оплату труда _____ 33 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2,51 чел.час

по порядку	позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Электрика							
1	1	Смена светильников: с лампами накаливания <i>бн. лам.</i>	ТЕРр67-8-1 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №1771пр</i>	100 шт.	0.01	1208,52	12

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Накладные расходы от ФОТ							
	Сметная прибыль от ФОТ				91%		11	
	Всего с НР и СП				48%		6	
2	2	Стоимость светильника	Счет	шт	1		17	
	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							16,91
	Накладные расходы							29
	Сметная прибыль							11
	Сметная прибыль							6
	Итого по разделу 1 Электрика :							
	Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							46
	Итого							46
	46 * 11.16							513
	Справочно, в базисных ценах:							
	Материалы							17
	ФОТ							12
	Накладные расходы							11
	Сметная прибыль							6
	Итого по разделу 1 Электрика							513
	<i>коробки выключатели</i>							
3	3	Смена вентиляцией и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 15 мм	ТЕРР65-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0.02		3832.07	
		Накладные расходы от ФОТ			103%		22	
		Сметная прибыль от ФОТ			52%		11	
		Всего с НР и СП					110	
4	4	Разъёба, диаметром: до 15 мм	ТССЦ-302-1244 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	2		16,83	
		Накладные расходы от ФОТ					34	
		Сметная прибыль от ФОТ					11	
		Всего с НР и СП					111	
	Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							111
	Накладные расходы							22
	Сметная прибыль							11
	Итого по разделу 2 Сантехника :							
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							144
	Итого							144
	144 * 11.16							1607
	Справочно, в базисных ценах:							
	Материалы							90
	ФОТ							21
	Накладные расходы							22
	Сметная прибыль							11
	Итого по разделу 2 Сантехника							1607

1	2	3	4	5	6	7	8	
			ИТОГИ ПО АКТУ:					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							140	
Накладные расходы							33	
Сметная прибыль							17	
Итого по акту:								
Итого Строительные работы							1607	
Итого Монтажные работы							513	
Итого							2120	
Справочно, в базисных ценах:								
Материалы							107	
ФОТ							33	
Накладные расходы							33	
Сметная прибыль							17	
ВСЕГО по акту							2120	

Сдел:  И. В. Ермолаева
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е. П. Чашина
 (должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т. Ю. Романенко
 (должность, подпись, расшифровка)