



1	2	3	4	5	6	7	8	
2	2	Резьба, диаметром: до 15 мм	ТССЦ-302-1244 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	шт.	2		16,83	34
3	3	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм НР (173 руб.): 103% от ФОТ СП (101 руб.): 60% от ФОТ	ТЕРр65-9-11 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м трубопровода	0,08		8836,46	707
4	4	Установка полигидриленовых фасонных частей: отводов, коллен, патрубков, переходов, муфт НР (59 руб.): 130% от ФОТ СП (40 руб.): 89% от ФОТ	ТЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	10 фасонных частей	0,4		430,5	172
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ								
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА								
ИТОГИ ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								990
Накладные расходы								254
Сметная прибыль								153
Итого по акту:								1126
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)								1126
Итого								271
В том числе:								1397
Материалы								656
Машинны и механизмы								120
ФОТ								234
Накладные расходы								254
Сметная прибыль								153
ВСЕГО по акту								1397
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА								
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								990
Накладные расходы								254
Сметная прибыль								153
Итого по акту:								1126
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)								1126
Итого								271
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								1397
Итого								15716
1 397 * 11,25								15716
Справочно, в базисных ценах:								

1	2	3	4	5	6	7	8
Материалы							656
Машины и механизмы							120
ФОТ							234
Накладные расходы							254
Сметная прибыль							153
ВСЕГО по акту							15716

Сдел:  И.В.Ермолаева
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чащина
 (должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко
 (должность, подпись, расшифровка)