

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
Стройка - Жилый фонд.
Объект - ул. Плеханова 5/2

форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКТО
по ОКПО

Код
0322005

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

номер	
дата	
Вид операции	

номер документа	Дата составления	Отчетный период
24	08.06.2023	с 01.05.2023 по 30.05.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за май 2023 г.

Смета № , выполнение за май 2023г
Основание -
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 1574 руб.
Средства на оплату труда _____ 24 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1,76 чел. час


по порядку	позиции по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Сантехника							
<i>борознатыншы</i>							
подвал							
1	1	Смена вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 15 мм	ТЕР65-5-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 шт.	0.02	3832.07	77

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы от ФОТ						
	Сметная прибыль от ФОТ				103%		
	Всего с НР и СП				60%		
2	Установка полипропиленовых фасонных частей: тройников, муфт		ТЕР22-03-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	10 фасонных частей	0.02		897.59
	Накладные расходы от ФОТ						
	Сметная прибыль от ФОТ				130%		
	Всего с НР и СП				89%		
3	3	Контргайка латунная диаметром 15 мм	ТССЦ-302-3247 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	шт.	2		1.8
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Сантехника :							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
Итого							
141 * 11.16							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Сантехника							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							
Итого							
141 * 11.16							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							

1	2	3	4	5	6	7	8
ФОТ							24
Накладные расходы							26
Сметная прибыль							16
ВСЕГО по акту							1574

Сдал:  И.В.Ермолаева
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чашина
 (должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко
 (должность, подпись, расшифровка)