

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО"Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО"Дом-Сервис"
 Стройка - Жилой фонд.
 Объект - ул.Плеханова 5/2

форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКТО
 по ОКТО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с по
23	10.10.2023	01.09.2023 30.09.2023

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2023г. г.

Смета № , выполнение за сентябрь 2023г
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):
 строительных работ _____ 13438 руб.
 монтажных работ _____ 12541 руб.
 Средства на оплату труда _____ 897 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 70 руб.
 _____ 5,51 чел. час

порядку	Номер по позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	Цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
Раздел 1. Электрика							
1	1	Смена автомат. выключателей НР (10 руб.); 91% от ФОТ (11 руб.) СИ (5 руб.); 48% от ФОТ (11 руб.)	ТЕРр67-7-1 Групаз Министроя России от 13.03.15 №171/лр	100 шт.	0.01	1100.36	11
2	2	Стоимость автомата	Счет	шт	1	52.8	53
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							64

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика :							
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							
Итого							
79 * 11.36							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 1 Электрика							
Раздел 2. Кровля 211.89 руб							
3	3	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых рулонных материалов: в один слой НР (53 руб.): 90% от ФОТ (59 руб.) СГ (27 руб.): 46% от ФОТ (59 руб.)	ТЕРр58-7-7 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 м2 покрытие	0.1	10236.53	1024
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Кровля :							
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							
Итого							
1 104 * 11.36							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
ФОТ							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по разделу 2 Кровля							
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
Машины и механизмы							
4							

1	2	3	4	5	6	7	8
ФОТ							70
Накладные расходы							63
Сметная прибыль							32
ВСЕГО по акту							13438

Сдал:  И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чашина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко
(должность, подпись, расшифровка)