

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилгой фонд.
 Объект - ул. Плеханова 5

Форма по ОК/Д

по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код
 0322005

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
12	03.05.2023	01.04.2023	30.04.2023

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2023 г.

Смета № , выполнение за апрель
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 Средства на оплату труда _____
 Сметная трудоемкость _____

3761 руб.

56 руб.

4,53 чел.час

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ			стоимость, руб.
					количество	цена за единицу, руб.	8	
Раздел 1. Плотницкие работы								
1	2		4	5	6	7	8	
1	1	Смена дверных приборов: шеколды	ТЕРр56-12-9 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/пр	100 шт. приборов	0,05	4283,86		214
		Накладные расходы от ФОТ			82%			28
		Сметная прибыль от ФОТ			62%			21
		Всего с НР и СП						263


1,2,3,4,5м. шеколды на проёмы

1	2	3	4	5	6	7	8	
2	2	Снятие оконных переплетов: остекленных	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 Оконных переплетов	0.00624		558,06	3
		<i>4 ноя - смету до 3 ам</i>						
		Накладные расходы от ФОТ						
		Сметная прибыль от ФОТ						
		Всего с НР и СП						
3	3	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	ТЕРр56-8-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 створок, фрамуг, форточек	0.01		1342,25	2
		Накладные расходы от ФОТ						
		Сметная прибыль от ФОТ						
		Всего с НР и СП						
4	4	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площади стекла до 1,0 м2	ТЕРр63-2-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 остекления	0.00504		5565,88	10
		Накладные расходы от ФОТ						
		Сметная прибыль от ФОТ						
		Всего с НР и СП						
		Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5
		Накладные расходы						4
		Сметная прибыль						37
		Итого по разделу 1 Плотницкие работы :						258
		Проемы (ремонтно-строительные)						45
		Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)						34
		Итого						300
		337 * 11.16						37
		Справочно, в базисных ценах:						337
		Материалы						3761
		Машины и механизмы						201
		ФОТ						1
		Накладные расходы						56
		Сметная прибыль						45
		Итого по разделу 1 Плотницкие работы						34
		Итого прямые затраты по акту в базисных ценах						3761
		Накладные расходы						258
		Сметная прибыль						45
		Итого по акту:						34
		Проемы (ремонтно-строительные)						300
		Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)						37
		Итого						337

ИТОГИ ПО АКТУ:

1	2	3	4	5	6	7	8
337 * 11.16							
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							3761
Машины и механизмы							201
ФОТ							1
Накладные расходы							56
Сметная прибыль							45
ВСЕГО по акту							3761

Сдел:  И.В.Ермолаева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чащина
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко
(должность, подпись, расшифровка)