

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"
 Стройка - Жилий фонд.
 Объект - Плеханова 7

форма по ОКУД

Код
0322005

по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

номер
 дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
24	10.10.2023	01.09.2023	30.09.2023

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2023г. г.

Смета №, выполнение за сентябрь 2023г
 Основание -

Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____
 строительно-монтажных работ _____ 1181 руб.
 монтажных работ _____ 318 руб.
 Средства на оплату труда _____ 863 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 13 руб.
 _____ 1,04 чел. час

по порядку	Номер по позиции по смете	Наименование работ	номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		стоимость, руб.
					количество	Цена за единицу, руб.	
Раздел 1. Электрика							
1	1	Смена пакетных выключателей НР (10 руб.); 91% от ФОТ (11 руб.) СЛ (5 руб.); 48% от ФОТ (11 руб.)	ТЕРр67-7-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 шт.	0,01		1100,36
2	2	Стоимость выключателя	Счет	шт	1		50,1
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							61

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							10
Сметная прибыль							5
Итого по разделу 1 Электрика :							
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)							76
Итого							76
76 * 11.36							863
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							
ФОТ							50
Накладные расходы							11
Сметная прибыль							10
Итого по разделу 1 Электрика							5
Раздел 2. Кровля							863
3	3	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой НР (2 руб.): 109% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 57% от ФОТ (2 руб.)	ТЕР12-01-015-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	100 м2 изолируемой поверхности	0.015	1640.81	25
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							
Накладные расходы							25
Сметная прибыль							2
Итого по разделу 2 Кровля :							1
Кровли							
Итого							28
28 * 11.36							28
Справочно, в базисных ценах:							
Материалы							318
Машины и механизмы							
ФОТ							22
Накладные расходы							1
Сметная прибыль							2
Итого по разделу 2 Кровля							1
ИТОГИ ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							
Накладные расходы							86
Сметная прибыль							86
Итого по акту:							12
Итого Строительные работы							6
Итого Монтажные работы							318
Итого							863
Справочно, в базисных ценах:							
Итого							1181

1	2	3	4	5	6	7	8
Материалы							72
Машины и механизмы							1
ФОТ							13
Накладные расходы							12
Сметная прибыль							6
ВСЕГО по акту							1181

Сдал:  И.В. Ермолаева
 (должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П. Чудицина
 (должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Л.А. Чикунова
 (должность, подпись, расшифровка)