

Унифицированная форма № КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "Дом-Сервис и К"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Дом-Сервис"  
 Стройка - Жилищный фонд.  
 Объект - Плеханова 3/1

форма по ОКД

Код  
0322005

по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер  
дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
25	08.10.2021	01.09.2021	30.09.2021

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2021 г.

АКТ

Смета №, выполнение за сентябрь  
 Основание -  
 Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): \_\_\_\_\_ 28393 руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 434 руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 35,11 чел.час

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Кровельные работы</b>							
1	1	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых рулонных материалов: в один слой <i>Битумелес кровель</i>	ТЕРр58-7-7 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	100 м2 покрытия	0,163	10236,53	1669

1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Оргуплотка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной НР (7 руб.): 109%*0,9 от ФОТ (7 руб.) СГ (3 руб.): 57%*0,85 от ФОТ (7 руб.)		ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 кровли	0,163		135,53	22
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								1691
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2))								1692
Накладные расходы								94
Сметная прибыль								48
Итого по разделу 1 Кровельные работы								14612
<b>Раздел 2. Благоустройство</b>								
3	Окраска площадок по подготовленной поверхности: контейнерная площадь НР (14 руб.): 100% от ФОТ (14 руб.) СГ (7 руб.): 49% от ФОТ (14 руб.)		ТЕР15-04-014-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,092		2956,18	272
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								272
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3))								274
Накладные расходы								14
Сметная прибыль								7
Итого по разделу 2 Благоустройство								2354
<b>Раздел 3. Плотницкие работы</b>								
4	Устройство: переходных мостиков НР (14 руб.): 92% от ФОТ (15 руб.) СГ (7 руб.): 44% от ФОТ (15 руб.)	<i>набор мостов</i>	ТЕРР69-7-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 п. м переходных мостиков	0,013		1981,82	26
5	Стоимость Доски		Счет	м3	0,024		2700	65
6	Обшивка стен: Унифлексом НР (5 руб.): 108% от ФОТ (5 руб.) СГ (3 руб.): 55% от ФОТ (5 руб.)		ТЕР10-01-012-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,037		124,78	5
7	Стоимость материала(224.70;7.98)		Счет	м2	3,7		28,16	104
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								200
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5-7))								201
Накладные расходы								19
Сметная прибыль								10



1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Итого по разделу 3 Плотницкие работы</b>								<b>1835</b>
<b>Раздел 4. Малые работы</b>								
8	8	Окраска урн НР (7 руб.): 100% от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 49% от ФОТ (7 руб.)	ТЕР15-04-014-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0462	2958,18	137	
9	9	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: НР (240 руб.): 90% от ФОТ (267 руб.) СП (123 руб.): 46% от ФОТ (267 руб.)	ТЕРР62-35-2 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2715	1358,16	369	
10	10	Простая масляная окраска ранее окрашенных деревянных поверхностей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% НР (9 руб.): 90% от ФОТ (10 руб.) СП (5 руб.): 46% от ФОТ (10 руб.)	ТЕРР62-2-1 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0532	455,56	24	
11	11	Окраска детского оборудования- кораблик НР (13 руб.): 100% от ФОТ (13 руб.) СП (6 руб.): 49% от ФОТ (13 руб.)	ТЕР15-04-014-02 Приказ Минстроя Росси от 13.03.15 №171/лр	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0886	2958,18	262	
<b>Итого прямые затраты по разделу в Базисных Ценах</b>								<b>792</b>
<b>Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8, 11))</b>								<b>796</b>
<b>Накладные расходы</b>								<b>269</b>
<b>Сметная прибыль</b>								<b>137</b>
<b>Итого по разделу 4 Малые работы</b>								<b>9592</b>
<b>Итого прямые затраты по акту в Базисных Ценах</b>								<b>2955</b>
<b>Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 8, 11, 5-7))</b>								<b>2962</b>
<b>Накладные расходы</b>								<b>395</b>
<b>Сметная прибыль</b>								<b>201</b>
<b>Итого по акту:</b>								<b>3558</b>
<b>Итого</b>								<b>28393</b>
<b>3 558 * 7,98</b>								<b>28393</b>
<b>Справочно, в Базисных Ценах:</b>								
<b>Материалы</b>								<b>2513</b>
<b>Машины и механизмы</b>								<b>15</b>
<b>ФОТ</b>								<b>434</b>
<b>Накладные расходы</b>								<b>395</b>
<b>Сметная прибыль</b>								<b>201</b>
<b>ВСЕГО по акту</b>								<b>28393</b>

**ИТОГИ ПО АКТУ:**

1

2

3

4

5

6

7

8

Сдал:  И.В.Ермолаева  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял:  Е.П.Чащина  
(должность, подпись, расшифровка)

Тех.смотритель:  Т.Ю.Романенко  
(должность, подпись, расшифровка)